





# 女川原子力発電所1号機における廃止措置の全体工程

➤ 女川1号機の廃止措置は、全体工程(34年)を4段階に区分して実施する。

	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階
各段階の 実施区分	解体工事準備期間 8年(2020年度～ 2027年度) 	原子炉領域周辺設備 解体撤去期間 7年(～2034年度) 	原子炉領域設備等 解体撤去期間 9年(～2043年度) 	建屋等解体撤去期間 10年(～2053年度) 
	燃料搬出 汚染状況の調査 安全貯蔵			
主な作業			放射線管理区域内の設備(原子炉領域以外)の解体撤去	
			原子炉領域の解体撤去	
				建屋等の解体撤去
	<span style="border: 2px solid red; padding: 5px;">                         今回着手した作業                     </span>			
	<span style="background-color: #e0f7fa; border: 1px solid black; padding: 5px;">                         汚染の除去                     </span>			
<span style="background-color: #e0f7fa; border: 1px solid black; padding: 5px;">                         放射線管理区域外の設備の解体撤去                     </span>				
<span style="background-color: #e0f7fa; border: 1px solid black; padding: 5px;">                         放射性廃棄物の処理処分                     </span>				

◎第2段階以降に実施する主な作業の詳細については、第1段階の中で実施する「汚染状況の調査(放射性物質の付着状況に関する調査)」の結果等を踏まえて策定するとともに、あらためて廃止措置計画の変更認可申請を行うこととしている。