

2024年12月6日
東北電力株式会社

女川原子力発電所2号機の状況について（日報）

	内 容
実績 12月5日（木） 10：00 ～ 12月6日（金） 9：00	【主要工程】 ▶原子炉昇温・昇圧※ : 12月5日、6日 ▶原子炉格納容器内点検 : 12月6日
予定 12月6日（金） 9：00 ～ 12月7日（土）	【主要工程】 ▶原子炉昇温・昇圧※ ▶タービン起動 ▶発電機併入（発電再開）（12月7日予定） ▶発電機出力上昇

※ 原子炉臨界後、さらに制御棒を引き抜き、原子炉の水の温度および圧力を上昇させる操作。

（添付資料）女川原子力発電所2号機の再稼働工程


（参考）

主要工程および主要検査の概要、用語解説については、当社ホームページに掲載しております。

・[女川原子力発電所2号機における再稼働スケジュール等に関する情報「再稼働工程および主要検査の概要・用語解説」](#)

女川原子力発電所 2号機の再稼働工程

…進捗実績
▼12/6(9:00)現在



12/6(9:00)現在▼

