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女川原子力発電所の状況（2026年 1月分） 

 

女川原子力発電所の状況については、以下のとおりです。 

 

1．1号機の状況 

2020年 7月 28日より廃止措置に係る作業に着手し、現在、第 1段階（解体工事準備期

間）の作業を実施しております。 

現在、1号機使用済燃料プールから 3号機使用済燃料プールへの使用済燃料の移送作業

等を進めております。 

（1）法令に基づく国への報告が必要となる事象 

該当する事象はありませんでした。 

（2）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象 

該当する事象はありませんでした。 

（3）その他既にお知らせした事項 

該当する事象はありませんでした。 

 

2．2号機の状況 

定格熱出力一定運転を継続し、第 12 回定期事業者検査のため 2026 年 1 月 14 日に発

電を停止しました。 

（2026年 1月 14日お知らせ済み） 

（1）定期事業者検査の実施状況 

2026年 1月 14日より第 12回定期事業者検査を実施しております。 

現在、主な作業として、設備の点検を行っております。 

 

（添付-1 女川原子力発電所 2号機 第 12回定期事業者検査 主要点検工程表 参照） 

（2）法令に基づく国への報告が必要となる事象 

該当する事象はありませんでした。 

（3）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象 

国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象として１件が確認されており

ます。 

（添付－3 女川原子力発電所 主要機器点検情報（2026年 1月分）参照） 

なお、本事象による環境への放射能の影響はありません。 

（4）その他既にお知らせした事項 

該当する事象はありませんでした。 

 

 

 

別紙 
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3．3号機の状況 

通常運転中のところ、2011年 3月 11日 14時 46分に発生した東北地方太平洋沖地震に

より原子炉が設計どおり自動停止しました。 

（2011年 3月 11日お知らせ済み） 

現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。 

 

（1）定期事業者検査の実施状況 

2011年 9月 10日より第 7回定期事業者検査を実施しております。 

現在、主な作業として、耐震工事等を行っております。 

 

（添付-2 女川原子力発電所 3号機 第 7回定期事業者検査 主要点検工程表 参照） 

 

（2）法令に基づく国への報告が必要となる事象 

該当する事象はありませんでした。 

（3）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象 

該当する事象はありませんでした。 

（4）その他既にお知らせした事項 

該当する事象はありませんでした。 

 

4．添付資料 

  添付-1 女川原子力発電所 2号機 第 12回定期事業者検査 主要点検工程表 

  添付-2 女川原子力発電所 3号機 第 7回定期事業者検査 主要点検工程表 

  添付-3 女川原子力発電所 主要機器点検情報（2026年 1月分） 

 

 

以 上 

 



女川原子力発電所２号機　第１２回定期事業者検査　主要点検工程表

2026年1月 2026年2月 2026年3月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

定期事業者検査開始

▼

原子炉開放 出力領域モニタ取替

燃料取出 制御棒取替

非常用ディーゼル発電設備点検

原子炉開放

燃料取出

　

主蒸気隔離弁分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

復水器点検

出力領域モニタ取替

制御棒取替

制御棒駆動機構分解点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

非常用ディーゼル発電設備点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

補助ボイラー設備点検

火災防護設備点検

配管肉厚測定

そ の 他

火 災 防 護 設 備

計 測 制 御 系 統 施 設

原 子 炉 冷 却 系 統 施 設

核 燃 料 物 質 の 取 扱 施 設
及 び 貯 蔵 施 設

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

主 要 工 程

浸 水 防 護 施 設

-
 
3
 
-

5

9

3

放 射 線 管 理 施 設

非 常 用 電 源 設 備

補 助 ボ イ ラ ー

放射性廃棄物の廃棄施設

年　月

常 用 電 源 設 備

延    日

日

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設
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付
－
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女川原子力発電所３号機　第７回定期事業者検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 4922 4923 4924 4925 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932 4933 4934 4935 4936 4937 4938 4939 4940 4941 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4948 4949 4950 4951 4952 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 4975 4976 4977 4978 4979 4980 4981 4982 4983 4984 4985 4986 4987 4988 4989 4990 4991 4992 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前の「女川原子力発電所の状況」参照

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2025年3月 2025年4月 2025年5月

-
 
4
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

添
付
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年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5096 5097 5098 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

-
 
5
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2025年6月 2025年7月 2025年8月



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5147 5148 5149 5150 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2025年9月 2025年10月 2025年11月

-
 
6
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

延    日 5197 5198 5199 5200 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259 5260 5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274 5275 5276 5277 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5286

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

-
 
7
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2025年12月 2026年1月 2026年2月
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女川原子力発電所 主要機器点検情報（2026 年 1 月分） 

No. 号機 年月日 新規/更新 件  名 設備区分 

1 2 号機 2026 年 1 月 18 日 新規 
女川2号機 燃料交換機計算機

の不具合について 
○ 

 

【設備区分】○：安全上重要な設備（原子炉圧力バウンダリ、原子炉本体、非常用炉心冷却系等） 

  △：それ以外の設備 
 

 

添付－3 
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定期事業者検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．1   （2026 年 1 月分） 

号 機 2 号機 定期事業者検査 第 12 回定期事業者検査 

件 名 女川 2 号機 燃料交換機計算機の不具合について 

月 日 2026 年 1 月 18 日（日） 発  生 発  見 確  認 

場 所 原子炉建屋 設備 燃料交換機 設備区分 安全上重要な設備 

設備概要 
原子炉建屋最上階に設置され、原子炉内への燃料の装荷や取り出し時に、燃料

を所定の位置に移動させる設備です。 

所 見 

・燃料の取出しを開始するために燃料交換機の運転モードを「手動」から「自動」

に切り替えようとしたところ、切り替えできない事象を確認しました。その後、

燃料交換機計算機※の状態を確認したところ、計算機の伝送機能が異常である

ことを示す警報が発生していることを確認しました。 

・これに伴い、燃料交換機の運転モード「自動」での燃料取出し操作ができなく

なったものの、「手動」での操作は可能であることを確認しております。 

・当該計算機の不具合の原因については、計算機内の基板の故障によるもので

あり、1 月 21 日、当該基板を交換し、復旧しております。 

・本事象による環境への放射能の影響はありません。 

※：燃料交換機の自動運転を行う際に使用する計算機であり、燃料交換作業にお

ける支援や記録等の処理を行う。 

 

 

 

燃料交換機外観 

設備概要図 

燃料交換機 

燃料交換機 操作卓 計算機 

不具合発生個所 

自動運転信号 

燃料交換機備付けの操作卓により手動操作は可能 


