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女川原子力発電所の状況（2026 年 6 月分） 

 

女川原子力発電所の状況については、以下のとおりです。 

 

1．1 号機の状況 

2020 年 7月 28日より廃止措置に係る作業に着手し、現在、第 1段階（解体工事準備期

間）の作業を実施しております。 

現在、1号機使用済燃料プールから 3号機使用済燃料プールへの使用済燃料の移送作業

等を進めております。 

（1）法令に基づく国への報告が必要となる事象 

該当する事象はありませんでした。 

（2）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象 

該当する事象はありませんでした。 

（3）その他既にお知らせした事項 

該当する事象はありませんでした。 

 

2．2 号機の状況 

現在、定格熱出力一定運転を継続しております。 

（1）定期事業者検査の実施状況 

2026 年 1 月 14 日より第 12 回定期事業者検査を実施しておりましたが、2026 年

6 月 9 日に総合負荷性能検査を行い、第 12 回定期事業者検査を終了し営業運転を再

開しました。 

（添付-1 女川原子力発電所 2号機 第 12 回定期事業者検査 主要点検工程表 参照） 

（2）法令に基づく国への報告が必要となる事象 

該当する事象はありませんでした。 

（3）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象 

該当する事象はありませんでした。 

（4）その他既にお知らせした事項 

該当する事象はありませんでした。 

 

3．3 号機の状況 

通常運転中のところ、2011 年 3月 11 日 14 時 46分に発生した東北地方太平洋沖地震に

より原子炉が設計どおり自動停止しました。 

（2011 年 3月 11 日お知らせ済み） 

現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。 

 

 

別紙 
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（1）定期事業者検査の実施状況 

2011 年 9月 10日より第 7回定期事業者検査を実施しております。 

現在、主な作業として、耐震工事等を行っております。 

（添付-2 女川原子力発電所 3号機 第 7回定期事業者検査 主要点検工程表 参照） 

（2）法令に基づく国への報告が必要となる事象 

該当する事象はありませんでした。 

（3）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象 

該当する事象はありませんでした。 

（4）その他既にお知らせした事項 

該当する事象はありませんでした。 

 

 

4．添付資料 

  添付-1 女川原子力発電所 2号機 第 12 回定期事業者検査 主要点検工程表 

  添付-2 女川原子力発電所 3号機 第 7回定期事業者検査 主要点検工程表 

  

 

以 上 

 



女川原子力発電所２号機　第１２回定期事業者検査　主要点検工程表

2026年1月 2026年2月 2026年3月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

定期事業者検査開始

▼

原子炉開放 出力領域モニタ取替 原子炉再循環配管洗浄 照射燃料体検査 燃料装荷

燃料取出 制御棒取替 制御棒点検

非常用ディーゼル発電設備点検

原子炉開放

燃料取出 照射燃料体検査 燃料装荷

　

主蒸気隔離弁分解点検

　 主蒸気逃がし安全弁分解点検

復水器点検

原子炉再循環配管洗浄

出力領域モニタ取替 制御棒点検

制御棒取替 主要計測機器および一般計測機器点検

制御棒駆動機構分解点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

非常用ディーゼル発電設備点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

補助ボイラー設備点検

火災防護設備点検

浸水防護設備点検

配管肉厚測定

7

99

10

主 要 工 程

浸 水 防 護 施 設

常 用 電 源 設 備

延    日

日

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設

非 常 用 電 源 設 備

補 助 ボ イ ラ ー

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

火 災 防 護 設 備

-
 
3
 
-

5

9

3

放 射 線 管 理 施 設

年　月

10

放射性廃棄物の廃棄施設

そ の 他

計 測 制 御 系 統 施 設

原 子 炉 冷 却 系 統 施 設

核 燃 料 物 質 の 取 扱 施 設
及 び 貯 蔵 施 設

4 5
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2026年4月 2026年5月 2026年6月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

総合負荷性能検査

▼

タービン系

燃料装荷 原子炉復旧 原子炉格納容器復旧 起動前試験 起動 弁点検 調整運転

1

炉心確認 原子炉圧力容器漏えい検査 原子炉格納容器 系統構成確認 調整運転 起動

全体漏えい率検査

非常用ディーゼル発電設備点検

原子炉格納容器

炉心確認 原子炉圧力容器漏えい検査 全体漏えい率検査

原子炉復旧 原子炉格納容器復旧

燃料装荷

主蒸気隔離弁分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

復水器点検

主要計測機器および一般計測機器点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検 エリア・プロセスモニタリング設備点検

非常用ディーゼル発電設備点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

補助ボイラー設備点検

火災防護設備点検

浸水防護設備点検

配管肉厚測定 タービン系弁点検

6

4 2

3

205

-
 
4
 
-

年　月

日

延    日

主 要 工 程

核 燃 料 物 質 の 取 扱 施 設
及 び 貯 蔵 施 設

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設

非 常 用 電 源 設 備

常 用 電 源 設 備

補 助 ボ イ ラ ー

8

6

2

放射性廃棄物の廃棄施設

放 射 線 管 理 施 設

計 測 制 御 系 統 施 設

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

原 子 炉 冷 却 系 統 施 設

99

火 災 防 護 設 備

浸 水 防 護 施 設

そ の 他

7

5

6



女川原子力発電所３号機　第７回定期事業者検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5147 5148 5149 5150 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前の「女川原子力発電所の状況」参照

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2025年9月 2025年10月 2025年11月

-
 
5
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備
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年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

延    日 5197 5198 5199 5200 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259 5260 5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274 5275 5276 5277 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5286

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

-
 
6
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2025年12月 2026年1月 2026年2月



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 5287 5288 5289 5290 5291 5292 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5335 5336 5337 5338 5339 5340 5341 5342 5343 5344 5345 5346 5347 5348 5349 5350 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 5361 5362 5363 5364 5365 5366 5367 5368 5369 5370 5371 5372 5373 5374 5375 5376 5377 5378

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2026年3月 2026年4月 2026年5月

-
 
7
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 5379 5380 5381 5382 5383 5384 5385 5386 5387 5388 5389 5390 5391 5392 5393 5394 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5427 5428 5429 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441 5442 5443 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5454 5455 5456 5457 5458 5459 5460 5461 5462 5463 5464 5465 5466 5467 5468 5469 5470

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

-
 
8
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2026年6月 2026年7月 2026年8月


