
女川原子力発電所１号機　第１５回定期検査　主要点検工程表
年　月 平成１４年９月 １０月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

解列
▼
原子炉開放 出力領域計測装置取替 原子炉圧力容器ノズル改造工事
６日 1日

４日 １５日
燃料移動 シュラウド点検

原子炉開放 原子炉圧力容器ノズル改造工事

シュラウド点検

燃料設備点検 燃料移動

第１種機器及び第３種機器供用期間中検査

主蒸気隔離弁分解点検

主蒸気安全弁・主蒸気逃がし安全弁分解点検

出力領域計測装置取替

エリア・プロセス放射線モニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

主要計測機器及び一般計測機器点検

蒸気タービン点検・主復水器点検・主要弁点検 

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

原子炉圧力容器水没弁点検

原子炉再循環系配管点検

残留熱除去系蒸気凝縮系配管撤去工事

非 常 用 予 備 発 電 装 置

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

そ の 他

電 気 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン

計 測 機 器

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

供 用 期 間 中 検 査

燃 料 設 備

主 要 工 程

原 子 炉 格 納 施 設

原 子 炉 本 体
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