

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
蓄電池、整流器	据置形蓄電池	長寿命型 48V 600AH	1	組	2018/04	2018/12	気仙沼変電所
	整流装置	48V 100A	1	台	2018/04	2018/12	気仙沼変電所
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(キュービクル)48V, 200AH	1	組	2018/10	2019/04	松岩変電所
	整流装置	AC200V DC48V 50A(SWガタ)	1	台	2018/10	2019/04	松岩変電所
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(キュービクル)48V, 100AH	1	組	2018/04	2019/03	仙台技術センター
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(ガダイ)48V, 500AH	2	組	2018/04	2019/03	仙台技術センター
	整流装置	AC200V DC48V 50A(SWガタ)	1	台	2018/04	2019/03	仙台技術センター
	整流装置	AC200V DC48V 75A(SWガタ)	1	台	2018/04	2019/03	仙台技術センター
	整流装置	AC200V DC48V 300A(SWガタ)	2	台	2018/04	2019/03	仙台技術センター
	据置形蓄電池	長寿命 架台なし 48V 150AH	1	組	2018/05	2018/09	大六天(中)
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(キュービクル)48V, 150AH	1	組	2018/05	2018/10	袖川発電所
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(キュービクル)48V, 500AH	1	組	2018/04	2018/12	東通(原)地域事務所
	整流装置	AC200V DC48V 100A(SWガタ)	1	台	2018/04	2018/12	東通(原)地域事務所
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(ガダイ)48V, 500AH	1	組	2018/04	2018/12	柳津西山(地)監視室
	整流装置	AC200V DC48V 100A(SWガタ)	1	台	2018/04	2018/12	柳津西山(地)監視室
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(キュービクル)48V, 400AH	1	組	2018/04	2018/10	いわき技術センター変電課
	整流装置	AC200V DC48V 75A(SWガタ)	1	台	2018/04	2018/10	いわき技術センター変電課
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(キュービクル)48V, 500AH	1	組	2018/04	2018/12	花塚中継所
	整流装置	DC48V 100A(SWガタ)ニジユウカタイキシステム	1	台	2018/04	2018/12	花塚中継所
	整流装置	AC200V DC48V 100A(SWガタ)	1	台	2018/04	2018/12	会津若松支社配電計画課
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(キュービクル)48V, 300AH	1	組	2018/06	2018/12	岩代変電所
	整流装置	AC200V DC48V 50A(SWガタ)	1	台	2018/06	2018/12	岩代変電所
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(ガダイ)48V, 1000AH	1	組	2018/05	2018/12	郡山変電所
	整流装置	AC200V DC48V 200A(SWガタ)	1	台	2018/04	2018/12	郡山変電所
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(キュービクル)48V, 200AH	1	組	2018/04	2018/12	高瀬川発電所
	整流装置	AC200V DC48V 50A(SWガタ)	1	台	2018/04	2018/12	高瀬川発電所
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(キュービクル)48V, 200AH	1	組	2018/05	2018/12	上川内変電所
	整流装置	AC200V DC48V 50A(SWガタ)	1	台	2018/04	2018/12	上川内変電所
	整流装置	AC200V DC48V 50A(SWガタ)	1	台	2018/06	2018/12	船引変電所
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(キュービクル)50AH-12	1	組	2018/08	2018/10	滝谷川発電所
据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(キュービクル)48V, 200AH	1	組	2018/05	2018/12	中村変電所	

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所	
マイクロ無線装置	整流装置	AC200V DC48V 50A(SWガタ)	1	台	2018/06	2018/12	中村変電所	
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(キュービクル)48V, 300AH	1	組	2018/04	2018/12	熱海変電所	
	整流装置	AC200V DC48V 50A(SWガタ)	1	台	2018/04	2018/12	熱海変電所	
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(キュービクル)48V, 200AH	1	組	2018/05	2018/12	板谷変電所	
	整流装置	AC200V DC48V 30A(サイリスタ)	1	台	2018/04	2018/12	板谷変電所	
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(キュービクル)48V, 200AH	1	組	2018/06	2018/12	蓬来発電所	
	整流装置	AC200V DC48V 50A(SWガタ)	1	台	2018/04	2018/12	蓬来発電所	
	据置形蓄電池	チョウジュミヨウMSE(キュービクル)48V, 300AH	1	組	2018/05	2018/12	北福島変電所	
	整流装置	AC200V DC48V 50A(SWガタ)	1	台	2018/04	2018/12	北福島変電所	
	据置形蓄電池	MSEガタ(ガダイ)48V, 500AH	1	組	2018/04	2018/12	柳津西山地熱発電所	
	整流装置	AC200V DC48V 100A(SWガタ)	1	台	2018/04	2018/12	柳津西山地熱発電所	
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 16QAM 26Mb/s タンイツ		1	台	2018/12	2019/12	室根中継所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 16QAM 26Mb/s タンイツ		1	台	2018/12	2019/12	大船渡変電所
	マイクロ無線機(デジタル)	12GHz 16QAM 26Mb/s タンイツ		1	台	2018/12	2019/12	大船渡変電所
	マイクロ無線機(デジタル)	12GHz 16QAM 26Mb/s タンイツ		1	台	2018/12	2019/12	今出山中継所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 26Mb/s タンイツ		1	台	2018/11	2019/09	北上技術センター
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 26Mb/s タンイツ		1	台	2018/11	2019/09	神内中継所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 128QAM 104Mb/s SD		1	台	2018/11	2019/09	蘭梅中継所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 128QAM 104Mb/s SD		1	台	2018/10	2019/10	宮城情報通信センター
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 128QAM 104Mb/s SD		1	台	2018/10	2019/10	古川中継所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 128QAM 104Mb/s SD		1	台	2018/10	2019/05	宮城情報通信センター
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 128QAM 104Mb/s SD		2	台	2018/10	2019/05	宮城中央変電所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 128QAM 104Mb/s SD		1	台	2018/10	2019/05	仙台変電所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 128QAM 104Mb/s 単一 東新潟(火)		1	台	2018/12	2019/11	東新潟火力発電所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 128QAM 104Mb/s 単一 東新潟(火)		1	台	2018/12	2019/11	東新潟火力発電所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 128QAM 104Mb/s 単一 北新潟(変)		1	台	2018/12	2019/11	北新潟変電所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 128QAM 104Mb/s 単一 楡形(中)		1	台	2018/12	2019/11	楡形中継所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 128QAM 104Mb/s タンイツ		1	台	2019/02	2019/11	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 16QAM 26Mb/s タンイツ		1	台	2019/02	2019/11	東通原子力発電所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 16QAM 26Mb/s タンイツ		1	台	2019/02	2019/11	泊中継所
マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 16QAM 26Mb/s SD		1	台	2019/02	2019/11	泊中継所	

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
端局装置	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 16QAM 26Mb/s SD	1	台	2019/02	2019/11	小川原中継所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 128QAM 104Mb/s SD	1	台	2018/11	2019/10	箕岳中継所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 128QAM 104Mb/s SD	1	台	2018/11	2019/10	宮城(通)
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 16QAM 26Mb/s タンイツ	1	台	2019/02	2019/11	小川原中継所
	マイクロ無線機(デジタル)	6.5GHz 16QAM 26Mb/s タンイツ	1	台	2019/02	2019/11	上北変電所
	デジタル多重変換装置	6MOPT/MUX アキタツウ	1	台	2018/04	2018/12	秋田情報通信センター
	デジタル多重変換装置	6MOPT/MUX アキタギ	1	台	2018/04	2018/12	秋田技術センター
	デジタル多重変換装置	6M MUX (ガ260MM) 6/6SYS	1	台	2018/05	2018/12	新潟支店
	デジタル多重変換装置	6M MUX (ガ260MM) 4/6SYS	1	台	2018/05	2018/12	新潟技術センター
	デジタル多重変換装置	6M-MUX 6SYS 東新潟(火) 楯形(中)向	1	台	2018/12	2019/11	東新潟火力発電所
	デジタル多重変換装置	6M-MUX 6SYS 北新潟(変)	1	台	2018/12	2019/11	北新潟変電所
	デジタル多重変換装置	フクゴウMUXヒガシドリジムホンカン SBムケ	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	フクゴウMUXヒガシドリジムホンカン ムセンムケ	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	フクゴウMUXヒガシドリジムホンカン カミキタムケ	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	フクゴウMUXヒガシドリSB ジムホンカンムケ	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	フクゴウMUXヒガシドリムセン ジムホンカンムケ	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	フクゴウMUXカミキタヘン ヒガシドリムケ	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	フクゴウMUX(SDH) ヒガシドリジムホンカン	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	フクゴウMUX(SDH) ヒガシドリSBタテヤ	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	フクゴウMUX(SDH) ヒガシドリムセン	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
デジタル多重変換装置	フクゴウMUX ガゾウセツ クロイシ	1	式	2018/03	2018/12	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
デジタル多重変換装置	フクゴウMUX ガゾウセツ アイヅチュウ	1	台	2018/04	2018/12	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
デジタル多重変換装置	6M MUX 4/4(ガ260MM)	2	台	2018/04	2018/12	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
デジタル多重変換装置CR-MUX	フクシマSS ミナミソウマSSムケ	2	台	2018/04	2018/12	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
デジタル多重変換装置CR-MUX	ヒガシフクシマSS フクシマSSムケ	2	台	2018/04	2018/12	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
デジタル多重変換装置CR-MUX	ミナミソウマSS フクシマSSムケ	2	台	2018/04	2018/12	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
デジタル多重変換装置	フクゴウMUXキホンガ 3F	1	台	2019/02	2019/11	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所	
空中線	空中線(パラボラ)	チョツケイ3M(レドームツキ)コウキノウセイFBタイプ	1	台	2018/12	2019/12	室根中継所
	空中線(パラボラ)	チョツケイ3M(レドームツキ)コウキノウセイFBタイプ	1	台	2018/12	2019/12	大船渡変電所
	空中線(パラボラ)	チョツケイ2M(レドームツキ)	1	台	2018/12	2019/12	大船渡変電所

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
き電線	空中線(パラボラ)	チョツケイ2M(レドームツキ)	1	台	2018/12	2019/12	今出山中継所
	空中線(パラボラ)	チョツケイ3M コウキノウセイFBタイプ	1	台	2018/11	2019/09	北上技術センター
	空中線(パラボラ)	チョツケイ3M コウキノウセイFBタイプ	1	台	2018/11	2019/09	神内中継所
	空中線(パラボラ)	チョツケイ3M(レドームツキ)コウキノウセイFBタイプ	2	台	2018/11	2019/09	蘭梅中継所
	空中線(パラボラ)	チョツケイ3M(レドームツキ)コウキノウセイFBタイプ	2	台	2018/10	2019/10	宮城情報通信センター
	空中線(パラボラ)	チョツケイ3M(レドームツキ)コウキノウセイFBタイプ	2	台	2018/10	2019/10	古川中継所
	空中線(パラボラ)	チョツケイ3M(レドームツキ)コウキノウセイFBタイプ	2	台	2018/10	2019/05	宮城情報通信センター
	空中線(パラボラ)	チョツケイ3M(レドームツキ)コウキノウセイFBタイプ	4	台	2018/10	2019/05	宮城中央変電所
	空中線(パラボラ)	チョツケイ3M(レドームツキ)コウキノウセイFBタイプ	2	台	2018/10	2019/05	仙台変電所
	空中線(パラボラ)	直径3m(レドーム付)高機能性FBタイプ 東新潟(火)	2	台	2018/12	2019/11	東新潟火力発電所
	空中線(パラボラ)	直径3m(レドーム付)高機能性FBタイプ 北新潟(変)	1	台	2018/12	2019/11	北新潟変電所
	空中線(パラボラ)	直径3m(レドーム付)高機能性FBタイプ 楡形(中)	1	台	2018/12	2019/11	楡形中継所
	空中線(パラボラ)	チョツケイ3M(レドームツキ)コウキノウセイFBタイプ	2	台	2018/11	2019/10	箕岳中継所
	空中線(パラボラ)	チョツケイ3M (レドームツキ)コウキノウセイFBタイプ	2	台	2018/11	2019/10	宮城(通)
	饋電線	ダエン クケイ ムロネ オオフナトヘンムケ	1	式	2018/12	2019/12	室根中継所
	饋電線	ダエン クケイ オオフナト ムロネムケ	1	式	2018/12	2019/12	大船渡変電所
	饋電線	ダエン クケイ オオフナト イマデヤママムケ	1	式	2018/12	2019/12	大船渡変電所
	饋電線	ダエン クケイ イマデヤマ オオフナトムケ	1	式	2018/12	2019/12	今出山中継所
	饋電線	ダエン クケイ キタカミギ ジンナイムケ	1	式	2018/11	2019/09	北上技術センター
	饋電線	ダエン クケイ ジンナイ キタカミギムケ	1	式	2018/11	2019/09	神内中継所
	饋電線	ダエン クケイ SD ノノタケムケ	1	式	2018/11	2019/09	蘭梅中継所
	饋電線	6.5GHZ ダエン ドウハカン	120	m	2018/10	2019/10	宮城情報通信センター
	饋電線	6.5GHZ ダエン ドウハカン	230	m	2018/10	2019/10	古川中継所
	饋電線	6.5GHZ ダエン ドウハカン	120	m	2018/10	2019/05	宮城情報通信センター
	饋電線	6.5GHZ ダエン ドウハカン	600	m	2018/10	2019/05	宮城中央変電所
	饋電線	6.5GHZ ダエン ドウハカン	230	m	2018/10	2019/05	仙台変電所
	饋電線	6.5GHZ 楯円導波管他 東新潟(火)	1	式	2018/12	2019/11	東新潟火力発電所
	饋電線	6.5GHZ 楯円導波管他 北新潟(変)	1	式	2018/12	2019/11	北新潟変電所
饋電線	6.5GHZ 楯円導波管他 楡形(中)	1	式	2018/12	2019/11	楡形中継所	
饋電線	耐雷導波管 東新潟(火)他	4	個	2018/12	2019/11	東新潟火力発電所他	
饋電線デハイドレーター	東新潟(火)他	4	台	2018/12	2019/11	東新潟火力発電所他	

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
通信線搬送装置	饋電線M705	クケイ	1	式	2018/06	2018/12	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所
	饋電線デハイドレーター	デハイドレーター	1	台	2019/02	2019/11	上北変電所
	饋電線	ダエン、クケイ、ヘンカン ヒガシドリ トマリムケ	1	式	2019/02	2019/11	東通原子力発電所
	饋電線	ダエン、クケイ、ヘンカン トマリ ヒガシドリムケ	1	式	2019/02	2019/11	泊中継所
	饋電線	ダエン、クケイ、ヘンカン トマリチュウ オガワラムケ	2	組	2019/02	2019/11	泊中継所
	饋電線	ダエン、クケイ、ヘンカン オガワラチュウ トマリムケ	2	組	2019/02	2019/11	小川原中継所
	饋電線	ダエン、クケイ、ヘンカン オガワラチュウ カミキタムケ	1	式	2019/02	2019/11	小川原中継所
	饋電線	ダエン、クケイ、ヘンカン カミキタ オガワラチュウムケ	1	式	2019/02	2019/11	上北変電所
	饋電線	6.5GHz ダエン ドウハカン	140	m	2018/11	2019/10	箕岳中継所
	饋電線	6.5GHz ダエン ドウハカン	140	m	2018/11	2019/10	宮城(通)
	ケーブル搬送装置(1CH)	デンゲンDC24V(2W/4W)2CHジッソウ	4	台	2018/06	2018/12	宮古営業所
	ケーブル搬送装置(1CH)	デンゲンDC24V(2W/4W)2CHジッソウ	4	台	2018/06	2018/12	大船渡営業所
	ケーブル搬送装置(1CH)	デンゲン48V(2W/4W)4CHジッソウ	1	台	2018/10	2019/08	小国変電所
	ケーブル搬送装置(1CH)	(2W/4W)4CHジッソウ フカウラチュウ	1	台	2018/04	2018/11	深浦中継所
ケーブル搬送装置(1CH)	(2W/4W)4CHジッソウ フカウラサ	1	台	2018/04	2018/11	深浦サービスセンター	
ケーブル搬送装置(1CH)	(2W/4W)4CHジッソウ フカウラチュウ	1	台	2018/04	2018/11	深浦中継所	
ケーブル搬送装置(1CH)	(2W/4W)4CHジッソウ フカウラサ	1	台	2018/04	2018/11	深浦サービスセンター	
ケーブル搬送装置(1CH)	ホンタイ 1CH ALM	1	台	2018/08	2019/07	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
ケーブル搬送装置(1CH)		4	台	2018/04	2018/12	小高変電所	
中継装置		1	台	2018/04	2018/12	小高変電所	
ケーブル搬送装置(1CH)	キドSS	1	台	2018/04	2019/02	木戸変電所	
中継装置	ジギョウシャ~キドSS	1	組	2018/04	2019/02	木戸変電所	
ケーブル搬送装置(1CH)	デンゲン48V(2W/4W)4CHジッソウ	1	台	2018/11	2019/06	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
ケーブル搬送装置(1CH)	デンゲン48V(2W/4W)4CHジッソウ	2	台	2018/11	2019/06	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
中継装置	SSB 1/2SYS ジッソウ AGCツキ	1	台	2018/11	2019/06	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
ケーブル搬送装置(1CH)	デンゲン48V(2W/4W)4CHジッソウ	4	台	2018/04	2018/12	棚倉変電所	
ケーブル搬送装置(アナログ)	SSB(12CH)1/1SYS アナログ イタヤ	1	台	2018/05	2018/10	板谷変電所	
ケーブル搬送装置(アナログ)	SSB(12CH)1/1SYS アナログ オオザソウ	1	台	2018/05	2018/10	大笹生発電所	
電力線搬送装置	電力線搬送装置(アナログ)	コウタイイキガタ6CHヨウリョウ(WIDE4CH)	1	台	2018/04	2018/10	一関変電所
	電力線搬送装置(アナログ)	コウタイイキガタ6CHヨウリョウ(WIDE4CH)	1	台	2018/04	2018/10	磐井川発電所
	電力線搬送装置(アナログ)	コウタイイキガタ3CHヨウリョウ(WIDE2CH)	1	台	2018/05	2018/11	盛岡変電所

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
光搬送装置	電力線搬送装置(アナログ)	コウタイイキガタ3CHヨウリョウ(WIDE2CH)	1	台	2018/11	2019/04	北岩手変電所
	電力線搬送装置(アナログ)	コウタイイキガタ3CHヨウリョウ(WIDE2CH)	1	台	2018/12	2019/05	北岩手変電所
	光搬送装置	CWDM イワテシテン モリオカギムケ	1	台	2018/04	2019/03	岩手支店
	光搬送装置	CWDM モリオカギ イワテシテムケ	1	台	2018/04	2019/03	盛岡技術センター
	光搬送装置	CWDM イワテシテン ハナキタエイムケ	1	台	2018/04	2019/03	岩手支店
	光搬送装置	CWDM ハナキタエイ イワテシテムケ	1	台	2018/04	2019/03	花北営業所
	光搬送装置	CWDM ミズサワイ ハナキタエイムケ	1	台	2018/04	2019/03	水沢営業所
	光搬送装置	CWDM ハナキタエイ ミズサワイムケ	1	台	2018/04	2019/03	花北営業所
	光搬送装置	CWDM イチノセキエイ ミズサワイムケ	1	台	2018/04	2019/03	一関営業所
	光搬送装置	CWDM ミズサワイ イチノセキエイムケ	1	台	2018/04	2019/03	水沢営業所
	光搬送装置	CWDM イチノセキヘン キタカミギムケ	1	台	2018/04	2019/03	一関変電所
	光搬送装置	CWDM キタカミギ イチノセキヘンムケ	1	台	2018/04	2019/03	北上技術センター
	光搬送装置	CWDM キタカミギ キタカミヘンムケ	1	台	2018/04	2019/03	北上技術センター
	光搬送装置	CWDM キタカミヘン キタカミギムケ	1	台	2018/04	2019/03	北上変電所
	光搬送装置	CWDM キタカミヘン モリオカギムケ	1	台	2018/04	2019/03	北上変電所
	光搬送装置	CWDM モリオカギ キタカミヘンムケ	1	台	2018/04	2019/03	盛岡技術センター
	光搬送装置	CWDM イチノセキヘン イチノセキエイムケ	1	台	2018/04	2019/03	一関変電所
	光搬送装置	L1L2-MUX(イワテシテン)	1	台	2018/04	2019/03	岩手支店
	光搬送装置	L1L2-MUX(ハナキタエイ)	1	台	2018/04	2019/03	花北営業所
	光搬送装置	L1L2-MUX(ミズサワイ)	1	台	2018/04	2019/03	水沢営業所
	光搬送装置	L1L2-MUX(イチノセキエイ)	1	台	2018/04	2019/03	一関営業所
	光搬送装置	L1L2-MUX(キタカミギ)	1	台	2018/04	2019/03	北上技術センター
	光搬送装置	L1L2-MUX(キタカミヘン)	1	台	2018/04	2019/03	北上変電所
	光搬送装置	L1L2-MUX(モリオカギ)	1	台	2018/04	2019/03	盛岡技術センター
	光搬送装置	CWDM イチノセキエイ イチノセキヘンムケ	1	台	2018/04	2019/03	一関営業所
	光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	1	台	2018/10	2019/04	松岩変電所
	光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	1	台	2018/10	2019/04	岩井崎変電所
	光搬送装置	CWDM(PDH 1.5M)ヘビタ(イシノマキミナトムケ)	1	台	2018/04	2019/03	蛇田変電所
	光搬送装置	CWDM(PDH 1.5M)イシノマキミナト(ヘビタムケ)	1	台	2018/04	2019/03	石巻湊変電所
	光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	2	台	2018/05	2018/10	西多賀(変), 人来田(変)
光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	2	台	2018/05	2018/10	白石(変), 蔵本(発)	
光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	2	台	2018/05	2018/10	刈田(発), 蔵本(発)	

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	2	台	2018/05	2018/10	刈田(発), 関(発)
	光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	2	台	2018/05	2018/10	横川(発), 関(発)
	光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	2	台	2018/05	2018/10	横川(発), 遠刈田(発)
	光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	2	台	2018/05	2018/10	曲竹(変), 宮(変)
	光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	2	台	2018/05	2018/10	大倉(変), 高森(変)
	光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	2	台	2018/05	2018/10	大倉(発), 大堀(発)
	光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	2	台	2018/05	2018/10	愛子(変), 大堀(発)
	光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	2	台	2018/05	2018/10	愛子(変), 三居沢(発)
	光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	2	台	2018/05	2018/10	宮城(変), 宮崎(変)
	光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	2	台	2018/05	2018/10	鹿折(変), 気仙沼(営)
	光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	2	台	2018/05	2018/10	丸森(変), 角田(変)
	光搬送装置	CWDM(IFパン:LAN 10/100BASE-TX)	2	台	2018/05	2018/10	山元(変), 角田(変)
	光搬送装置	CWDM(LAN100B*2, 1.5M*1)ヨロイバタ	1	台	2018/04	2019/02	鎧畑開閉所
	光搬送装置	CWDM(LAN100B*2, 1.5M*1)センダツ	1	台	2018/04	2019/02	先達発電所
	光搬送装置	6M-OPT	1	台	2018/04	2019/04	秋田火力発電所
	光搬送装置	6M-OPT	1	台	2018/04	2019/04	秋田火力発電所
	光搬送装置	CWDM(LAN100B*3, 1.5M*1)コマタガワ	1	台	2018/04	2019/02	小又川変電所
	光搬送装置	CWDM(LAN100B*3, 1.5M*1)ヨナイザワ	1	台	2018/04	2019/02	米内沢変電所
	光搬送装置	6MOPT-MUX	1	台	2018/04	2018/12	青森変電所
	光搬送装置	6MOPT-MUX	1	台	2018/04	2018/12	津軽小国中継所
	光搬送装置	CWDM オオイケダイ2(フカウラサムケ)	1	台	2018/04	2018/12	大池第二発電所
	光搬送装置	CWDM フカウラサ(オオイケダイ2ムケ)	1	台	2018/04	2018/12	深浦サービスセンター
	光搬送装置	CWDM イカリガセキ(オオワニヘンムケ)	1	台	2018/04	2018/12	碓ヶ関光中継所
	光搬送装置	CWDM オオワニヘン(イカリガセキムケ)	1	台	2018/04	2018/12	大罫変電所
	光搬送装置	CWDM ミナミツガルヘン(クロイシムケ)	1	台	2018/04	2018/12	南津軽変電所
	光搬送装置	CWDM フカウラサ(フカウラヘンムケ)	1	台	2018/04	2018/12	深浦サービスセンター
	光搬送装置	CWDM フカウラヘン(フカウラサムケ)	1	台	2018/04	2018/12	深浦変電所
	光搬送装置	CWDM フカウラヘン(アジガサワムケ)	1	台	2018/04	2018/12	深浦変電所
	光搬送装置	CWDM アジガサワヘン(フカウラヘンムケ)	1	台	2018/04	2018/12	鯨ヶ沢変電所
	光搬送装置	CWDM クロイシヘン(ミナミツガルムケ)	1	台	2018/04	2018/12	黒石変電所
	光搬送装置	CWDM クロイシヘン(ヒロサキエイ)	1	台	2018/04	2018/12	黒石変電所
	光搬送装置	CWDM ヒロサキエイ(クロイシヘン)	1	台	2018/04	2018/12	弘前営業所

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
小容量多重変換装置(1.5M-MUX)	光搬送装置	CWDM FE*2, PDH*1 テイキジム ムツムケ	1	台	2018/04	2019/02	東通(原)地域事務所
	光搬送装置	CWDM FE*2, PDH*1 テイキジム ヒガシPS	1	台	2018/04	2019/02	東通(原)地域事務所
	光搬送装置	CWDM FE*2, PDH*1 ムツ テイキジムムケ	1	台	2018/04	2018/12	むつ営業所
	光搬送装置	CWDM FE*2, PDH*1 ヒガシPS テイキジム	1	台	2018/04	2018/12	東通原子力発電所
	光搬送装置	CWDM ハチノヘエイ	1	台	2018/04	2018/12	八戸営業所
	光搬送装置	CWDM ハチノヘギ	1	台	2018/04	2018/12	八戸技術センター
	光搬送装置	CWDM ハチノヘエイ	1	台	2018/04	2018/12	八戸営業所
	光搬送装置	CWDM ミナミハチノヘン	1	台	2018/04	2018/12	南八戸変電所
	光搬送装置	CWDM GbE2 100M2	20	台	2018/04	2018/09	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	光搬送装置	CWDM(IF:4マイジツソウ)	2	台	2018/05	2018/12	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	光搬送装置	CWDM(キョウツウブ)	2	台	2018/03	2019/03	会津若松支社津ダム管理センター只見川ダム管理所
	光搬送装置	CWDM(IF:4マイジツソウ)	26	台	2018/08	2019/02	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX イワテシテン ハナキタエイムケ	2	台	2018/04	2019/03	岩手支店
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX ハナキタエイ イワテシテンムケ	2	台	2018/04	2019/03	花北営業所
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX イワテシテン ミズサワエイムケ	2	台	2018/04	2019/03	岩手支店
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX ミズサワエイ イワテシテンムケ	2	台	2018/04	2019/03	水沢営業所
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX ハナキタエイ ミズサワエイムケ	1	台	2018/04	2019/03	花北営業所
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX ミズサワエイ ハナキタエイムケ	1	台	2018/04	2019/03	水沢営業所
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX イワテシテン イチノセキエイムケ	1	台	2018/04	2019/03	岩手支店
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX イチノセキエイ イワテシテンムケ	1	台	2018/04	2019/03	一関営業所
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX イワテシテン イチノセキヘンムケ	1	台	2018/04	2019/03	岩手支店
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX イチノセキヘン イワテシテンムケ	1	台	2018/04	2019/03	一関変電所
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX イワテシテン キタカミギムケ	2	台	2018/04	2019/03	岩手支店
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX キタカミギ イワテシテンムケ	2	台	2018/04	2019/03	北上技術センター
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX イワテシテン キタカミヘンムケ	1	台	2018/04	2019/03	岩手支店
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX キタカミヘン イワテシテンムケ	1	台	2018/04	2019/03	北上変電所
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX ハナキタエイ キタカミギムケ	1	台	2018/04	2019/03	花北営業所
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX キタカミギ ハナキタエイムケ	1	台	2018/04	2019/03	北上技術センター
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX ハナキタエイ キタカミヘンムケ	1	台	2018/04	2019/03	花北営業所
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX キタカミヘン ハナキタエイムケ	1	台	2018/04	2019/03	北上変電所
	デジタル多重変換装置	1.5MMUX ハナキタエイ モリオカギムケ	1	台	2018/04	2019/03	花北営業所

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX モリオカギ ハナキタエイムケ	1	台	2018/04	2019/03	盛岡技術センター
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX ミズサワイイ イチノセキエイムケ	1	台	2018/04	2019/03	水沢営業所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX イチノセキエイ ミズサワイムケ	1	台	2018/04	2019/03	一関営業所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX ミズサワイイ イチノセキヘンムケ	1	台	2018/04	2019/03	水沢営業所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX イチノセキヘン ミズサワイムケ	1	台	2018/04	2019/03	一関変電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX ミズサワイイ キタカミギムケ	1	台	2018/04	2019/03	水沢営業所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX キタカミギ ミズサワイムケ	1	台	2018/04	2019/03	北上技術センター
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX イチノセキエイ イチノセキヘンムケ	1	台	2018/04	2019/03	一関営業所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX イチノセキヘン イチノセキエイムケ	1	台	2018/04	2019/03	一関変電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX イチノセキエイ キタカミギムケ	1	台	2018/04	2019/03	一関営業所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX キタカミギ イチノセキエイムケ	1	台	2018/04	2019/03	北上技術センター
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX イチノセキヘン キタカミギムケ	1	台	2018/04	2019/03	一関変電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX キタカミギ イチノセキヘンムケ	1	台	2018/04	2019/03	北上技術センター
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX キタカミギ キタカミヘンムケ	1	台	2018/04	2019/03	北上技術センター
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX キタカミヘン キタカミギムケ	1	台	2018/04	2019/03	北上変電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX キタカミギ モリオカギムケ	1	台	2018/04	2019/03	北上技術センター
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX モリオカギ キタカミギムケ	1	台	2018/04	2019/03	盛岡技術センター
	デジタル多重変換装置	ショウヨウリョウ1. 5MMUX 24/24CH	2	台	2018/04	2018/10	盛岡技術センター
	デジタル多重変換装置	ショウヨウリョウ1. 5MMUX 24/24CH	2	台	2018/04	2018/10	北上技術センター
	デジタル多重変換装置	1. 5M-MUX クロックアリ センダイミナト ニシセンムケ	1	台	2018/06	2019/03	仙台港変電所
	デジタル多重変換装置	1. 5M-MUX クロックアリ ニシセンダイ ミナトムケ	1	台	2018/06	2019/03	西仙台変電所
	デジタル多重変換装置	1. 5M-MUX クロックアリ ニシセンダイ	1	台	2018/06	2019/03	西仙台変電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX(DCH*2) イワヌマイイ(センナムケ)	1	台	2018/04	2019/02	岩沼営業所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX(DCH*2) センナンSS(イワヌママケ)	1	台	2018/06	2019/02	仙南変電所
	デジタル多重変換装置	ショウヨウリョウ1. 5MMUX フルギ ミヤギヘンムケ	3	台	2018/04	2019/03	古川技術センター
	デジタル多重変換装置	ショウヨウリョウ1. 5MMUX ミヤギヘン フルギムケ	3	台	2018/04	2019/03	宮城変電所
	デジタル多重変換装置	1. 5M-MUX	1	台	2018/04	2019/04	秋田火力発電所
	デジタル多重変換装置	1. 5M-MUX	1	台	2018/04	2019/04	秋田火力発電所
	デジタル多重変換装置	ショウヨウリョウ1. 5MMUX 24/24CH アキタギ	3	台	2018/04	2018/12	秋田技術センター
	デジタル多重変換装置	ショウヨウリョウ1. 5MMUX 24/24CH オオダテ	3	台	2018/04	2018/12	大館変電所
	デジタル多重変換装置	ショウヨウリョウ1. 5MMUX 24/24CH	11	台	2018/05	2018/12	新潟(技)ほか
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX ヒガシドリジムホンカン ミヤギムケ	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
小容量光端局装置(1.5M-OPT)	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX ヒガシドリジウムホンカン SB#1	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX ヒガシドリジウムホンカン SB#2	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX ヒガシドリジウムホンカン ホンテン#1	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX ヒガシドリジウムホンカン ホンテン#2	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX ヒガシドリジウムホンカン カミキタ#1	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX ヒガシドリジウムホンカン カミキタ#2	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX ヒガシドリジウム イシカワダイ	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX ヒガシドリSB ジムホンカン#1	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX ヒガシドリSB ジムホンカン#2	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX ヒガシドリSB ムセンキシツ	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX カミキタヘン ヒガシドリ	1	台	2018/04	2018/11	上北変電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX イシカワダイ ヒガシドリ	1	台	2018/04	2018/11	石川台中継所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX イシカワダイ ムツエイ	1	台	2018/04	2018/11	石川台中継所
	デジタル多重変換装置	ショウヨウリョウ1. 5MMUX 24/24CH	6	台	2018/04	2018/09	須賀川技術センター
	デジタル多重変換装置	ショウヨウリョウ1. 5MMUX 24/24CH	16	台	2018/04	2018/12	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	デジタル多重変換装置	ショウヨウリョウ1. 5MMUX A14CH D10CH	4	台	2018/04	2018/12	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX 4SYS カノセPS	1	式	2018/02	2018/07	鹿瀬発電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX 2SYS カノセPS	1	式	2018/02	2018/07	鹿瀬発電所
	デジタル多重変換装置	ショウヨウリョウ1. 5MMUX 24/24CH	4	台	2018/03	2019/03	会津若松支社津ダム管理センター只見川ダム管理所
	デジタル多重変換装置	1. 5M MUX 24/24CH	2	台	2018/10	2019/06	須賀川技術センター変電課
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX 3SYS ホンナSS	3	台	2018/02	2018/10	本名変電所
	デジタル多重変換装置	1. 5MMUX 1SYS ソウヤマ	1	台	2018/02	2018/10	惣山中継所
	デジタル多重変換装置	1. 5M-MUX D-CH*4 A-CH*4 クロックパン	2	台	2018/04	2019/03	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所
	デジタル多重変換装置	ショウヨウリョウ1. 5M-MUX 24/24CH	7	台	2019/02	2019/11	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX	2	台	2018/04	2019/02	横川発電所、遠刈田発電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX	2	台	2018/04	2019/12	横川発電所、関発電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX	2	台	2018/04	2019/02	刈田発電所、蔵本発電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX	2	台	2018/04	2019/02	蔵本発電所、白石変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX	2	台	2018/04	2019/02	白石変電所、白石営業所
光搬送装置	1. 5MOPT/MUX	2	台	2018/04	2019/02	関発電所、刈田発電所	
光搬送装置	1. 5MOPT/MUX イシノマキギ(ヘビタムケ)	1	台	2018/04	2019/03	石巻技術センター	

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX ワタノハ(オナガワヘムケ)	1	台	2018/04	2019/03	渡波変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX ヘビタ(イシノマキギムケ)	1	台	2018/04	2019/03	蛇田変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX オナガワヘン(ワタノハムケ)	1	台	2018/04	2019/03	女川変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX ワタノハヘン(イシノマキミナトムケ)	1	台	2018/04	2019/03	渡波変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX イシノマキミナト(ワタノハムケ)	1	台	2018/04	2019/03	石巻湊変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX ヘビタ(イシノマキミナトムケ)	1	台	2018/04	2019/03	蛇田変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX イシノマキミナト(ヘビタムケ)	1	台	2018/04	2019/03	石巻湊変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX イワヌマエイ(ワタリヘムケ)	1	台	2018/06	2019/02	岩沼営業所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX ワタリヘン(イワヌマエイムケ)	1	台	2018/06	2019/02	亘理変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX センナンヘン(ムラタヘムケ)	1	台	2018/06	2019/02	仙南変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX ムラタヘン(センナンヘムケ)	1	台	2018/06	2019/02	村田変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX ムラタヘン(ヌマベヘムケ)	1	台	2018/06	2019/02	村田変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX ヌマベヘン(ムラタヘムケ)	1	台	2018/06	2019/02	沼辺変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX シロイシエイ(トオガツタムケ)	1	台	2018/06	2019/02	白石営業所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX トオガツタ(シロイシエイムケ)	1	台	2018/06	2019/02	遠刈田発電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX センギ(イワヌマムケ)	1	台	2018/06	2019/02	仙台技術センター
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX イワヌマエイ(センギムケ)	1	台	2018/04	2019/02	岩沼営業所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX オオサキ(コゴタムケ)	1	台	2018/04	2019/03	大崎変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX オオサキ(カンマダイムケ)	1	台	2018/04	2019/03	大崎変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX コゴタ(オオサキムケ)	1	台	2018/04	2019/03	小牛田変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX カシマダイ(オオサキムケ)	1	台	2018/04	2019/03	鹿島台変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX フルカワギ(ナカニイダムケ)	1	台	2018/04	2019/03	古川技術センター
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX ナカニイダ(フルカワギムケ)	1	台	2018/04	2019/03	中新田変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX フルカワイ(コゴタムケ)	1	台	2018/04	2019/03	古川営業所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX コゴタ(フルカワイムケ)	1	台	2018/04	2019/03	小牛田変電所
	光搬送装置	1. 5M OPT/MUX トメヘン(トヨサトヘムケ)	1	台	2018/04	2018/10	登米変電所
	光搬送装置	1. 5M OPT/MUX ワクヤヘン(ノノタケヘムケ)	1	台	2018/04	2018/12	涌谷変電所
	光搬送装置	1. 5M OPT/MUX トヨサトヘン(トメヘムケ)	1	台	2018/04	2018/10	豊里変電所
	光搬送装置	1. 5M OPT/MUX ノノタケヘン(ワクヤムケ)	1	台	2018/04	2018/12	箕岳変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX イシノマキ(リクゼンヤマシタムケ)	1	台	2018/04	2019/03	石巻技術センター
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX イシノマキ(イイノカワムケ)	1	台	2018/04	2019/03	石巻技術センター
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX リクゼンヤマシタ(イシノマキムケ)	1	台	2018/04	2019/03	陸前山下変電所

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX イイノカワ(イシノマキムケ)	1	台	2018/04	2019/03	飯野川変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX イシノマキ(ワクヤムケ)	1	台	2018/04	2019/03	石巻技術センター
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX ワクヤ(イシノマキムケ)	1	台	2018/04	2019/03	涌谷変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX リフ(マツシマムケ)	1	台	2018/04	2019/03	利府変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX マツシマ(リフムケ)	1	台	2018/04	2019/03	松島変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUXサブラック(オンセイ12/24CH)	1	台	2018/04	2019/02	鏡畑開閉所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUXサブラック(オンセイ12/24CH)	1	台	2018/04	2019/02	先達発電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUXサブラック(オンセイ24/24CH)	1	台	2018/04	2019/02	小又川変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUXサブラック(オンセイ24/24CH)	1	台	2018/04	2019/02	米内沢変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUXサブラック(イマベツ Vch24	1	台	2018/06	2019/01	今別変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUXサブラック(オオダマリ Vch24	1	台	2018/06	2018/12	大泊中継所
	光搬送装置	1. 5MOPTMUXフカウラサフカウラヘンムケ	1	台	2018/04	2018/12	深浦サービスセンター
	光搬送装置	1. 5MOPTMUXフカウラヘンフカウラサムケ	1	台	2018/04	2018/12	深浦変電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX チイキジムショ ムツムケ	1	台	2018/04	2019/02	東通(原)地域事務所
	光搬送装置	1. 5MOPT/ ヒガシドリオリPS チイキジムショムケ	1	台	2018/04	2019/02	東通原子力発電所
	光搬送装置	1. 5MOPT/ チイキジムショ ヒガシドリオリPSムケ	1	台	2018/04	2019/02	東通(原)地域事務所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUX ムツエイ チイキジムショムケ	1	台	2018/04	2019/02	むつ営業所
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUXサブラック(オンセイ24/24CH)	2	台	2019/01	2019/05	福島情報通信センター
	光搬送装置	1. 5MOPT/MUXサブラック(オンセイ24/24CH)	2	台	2018/05	2018/12	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
NSE	デジタル多重変換装置NSE-S	モウドウキユニット(キホン*2、ゾウセツ*2)	1	台	2018/07	2019/02	長井営業所
	デジタル多重変換装置NSE-S	モウドウキユニット(キホン*2、ゾウセツ*2)	1	台	2018/07	2019/02	鳥越変電所
	デジタル多重変換装置NSE-S	NSE ヒガシドリオリSB	1	台	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
ライントラップ	ライントラップ	シュクショウガタ 800A	1	台	2018/10	2019/09	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
結合る波器	電搬用る波器	SF2. 5ダン(オクナイ・コウタイイキガタ)	1	個	2018/05	2018/11	盛岡変電所
	電搬用る波器	SF 2. 5ダン(オクナイ)(コウタイアツガタ)	1	個	2018/11	2019/04	北岩手変電所
	電搬用る波器	SF 2. 5ダン(オクナイ)(コウタイアツガタ)	1	個	2018/12	2019/05	北岩手変電所
	電搬用る波器	CFムロネセン1L シロ	1	個	2018/07	2018/12	水沢変電所
	電搬用る波器	CFムロネセン1L クロ	1	個	2018/07	2018/12	水沢変電所
	電搬用る波器	CFムロネセン2L クロ	1	個	2018/07	2018/12	水沢変電所

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
結合コンデンサ	電搬用ろ波器	CFカマイシセン シロ	1	個	2018/07	2018/12	大船渡変電所
	電搬用ろ波器	CFカワジリセン アカ カワジリ	1	個	2018/07	2018/12	川尻変電所
	電搬用ろ波器	CFカワジリセン アカ センニン	1	個	2018/08	2018/12	仙人変電所
	電搬用ろ波器	CF	4	個	2018/12	2019/04	岩手支店
	電搬用ろ波器	MF	2	個	2018/12	2019/04	岩手支店
	電搬用ろ波器	CF	4	個	2018/04	2018/10	秋田情報通信センター
	電搬用ろ波器	MF	2	個	2018/04	2018/10	秋田情報通信センター
	電搬用ろ波器	SF 2.5ダン(オクナイ)(コウタイアツガタ)	2	個	2018/04	2018/10	秋田情報通信センター
	電搬用ろ波器	CF	4	個	2018/04	2018/10	東上越変電所
	結合コンデンサ(架台ツキ)154√3KV H	CC140 H SB, FBアリ ミズサワ	1	台	2018/08	2019/04	水沢変電所
結合コンデンサ(架台ツキ)154√3KV H	CC140 H SB, FBアリ オオフナト	1	台	2018/08	2019/04	大船渡変電所	
基地局, 制御器(アナログ)	空中線(コーリニヤ)	150MHZ 3ダン イシノマキギ	1	本	2018/04	2018/07	石巻技術センター
	空中線(コーリニヤ)	150MHZ 3ダン サヌマ	1	本	2018/04	2018/07	佐沼変電所
	空中線(コーリニヤ)	150MHZ 3ダン ダイロクテン	1	本	2018/04	2018/07	大六天中継所
	空中線(コーリニヤ)	150MHZ 3ダン ホソクラ	1	本	2018/04	2018/07	細倉中継所
	空中線(ブラウン)	150MHZ フルカワエイ	1	本	2018/04	2018/07	古川営業所
	空中線(八木)	150MHZ 8ソシアンテナ サヌマ	1	本	2018/04	2018/07	佐沼変電所
	空中線(八木)	150MHZ 8ソシアンテナ ツヤ	1	本	2018/04	2018/07	津谷変電所
	空中線(八木)	150MHZ 5ソシアンテナ サヌマ	1	本	2018/04	2018/07	佐沼変電所
	空中線(八木)	150MHZ 5ソシアンテナ ケセンヌマ	2	本	2018/04	2018/07	気仙沼変電所
	移動無線(固定基地)	A 150M10Wオクナイ SVナシ2W 1カイロ ゴシヨ	1	台	2018/04	2018/10	五所川原営業所
	移動無線(固定基地)ドウジクARR	ドウジク ARR	1	台	2018/04	2018/10	青森情報通信センター
	移動無線(制御器)	アナログ シレイタンマツ 5/5 ゴシヨガワラ	1	台	2018/04	2018/10	五所川原営業所
	移動無線(制御器)	チュウケイセイギョキ ゴシヨガワラエイ	1	台	2018/04	2018/10	五所川原営業所
	空中線(コーリニヤ)	150MHZ 3ダン	1	本	2018/04	2018/10	五所川原営業所
	移動無線(固定基地)	A 150M25Wオクナイ SVナシ2W 1カイロ	1	台	2018/04	2018/11	五所川原営業所
	移動無線(固定基地)BPF	BPF	1	式	2018/04	2018/11	五所川原営業所
	移動無線(固定基地)ドウジクARR	ドウジク ARR	1	台	2018/04	2018/11	五所川原営業所
	移動無線(制御器)	アナログ シレイタンマツ 5/5 ゴシヨガワラ	1	台	2018/04	2018/11	五所川原営業所
	移動無線(制御器)	アナログ SVナシ 4W-4W ゴシヨガワラ	1	台	2018/04	2018/11	五所川原営業所

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
車載無線機(アナログ)	移動無線(制御器)	アナログ SVナシ 4W-4W アオモリギ	1	台	2018/04	2018/11	青森技術センター
	移動無線(制御器)	アナログ シレイタンマツ 5/5 アオモリギソウデン	1	台	2018/04	2018/11	青森技術センター
	移動無線(制御器)	アナログ シレイタンマツ 5/5 アオモリギスイリョク	1	台	2018/04	2018/11	青森技術センター
	空中線(コーリニヤ)	150MHZ 3ダン	1	本	2018/04	2018/11	五所川原営業所
	移動無線(固定基地)	A 150M25Wオクナイ SVナシ2W 1カイロ	1	台	2018/04	2018/11	弘前変電所
	移動無線(固定基地)ドウジクARR	ドウジク ARR	1	台	2018/04	2018/11	弘前変電所
	移動無線(制御器)	アナログ シレイタンマツ 5/5	2	台	2018/04	2018/11	弘前営業所
	移動無線(制御器)	アナログ SVナシ 4W-4W	1	台	2018/04	2018/11	弘前営業所
	移動無線(制御器)	アナログ SVナシ 4W-4W	1	台	2018/04	2018/11	弘前変電所
	空中線(コーリニヤ)	150MHZ 3ダン	1	本	2018/04	2018/11	弘前変電所
	移動無線(固定基地)	A 60M 10W オクガイ フカウラチュウ	1	台	2018/04	2018/11	深浦中継所
	移動無線(固定基地)	A 150M 25W オクガイ フカウラチュウ	1	台	2018/04	2018/11	深浦中継所
	移動無線(固定基地)	A 60M 10W オクガイ ゴシヨガワラエイ	1	台	2018/04	2018/11	五所川原営業所
	移動無線(固定基地)ドウジクARR	ドウジク ARR フカウラチュウ	2	式	2018/04	2018/11	深浦中継所
	移動無線(固定基地)ドウジクARR	ドウジク ARR ゴシヨガワラエイ	1	式	2018/04	2018/11	五所川原営業所
	移動無線(制御器)	SVナシ 4W-4W 2カイロ フカウラチュウ	1	台	2018/04	2018/11	深浦中継所
	移動無線(制御器)	SVナシ 4W-4W 2カイロ ゴシヨエイ	2	台	2018/04	2018/11	青森技術センター
	移動無線(制御器)	SVナシ 4W-4W 2カイロ アオギ	1	台	2018/04	2018/11	青森技術センター
	空中線(ブラウン)	50MHZ フカウラチュウ	1	本	2018/04	2018/11	深浦中継所
	空中線(八木)	150MHZ 5ソシアンテナ フカウラチュウ	2	本	2018/04	2018/11	深浦中継所
	空中線(八木)	150MHZ 5ソシアンテナ ゴシヨガワラ	1	本	2018/04	2018/11	五所川原営業所
	移動無線(固定基地)	アナログタンシン 150MHZ 10W オクナイ	1	台	2018/04	2018/12	須賀川営業所
	移動無線(制御器)	シレイセイギョキ	1	台	2018/04	2018/12	須賀川営業所
	移動無線(車載)	アナログタンシン 150MHZ 25W	2	台	2018/06	2018/12	青森技術センター
	移動無線(車載)	アナログタンシン 150MHZ 25W	3	台	2018/4	2018/12	石巻技術センター
	移動無線(車載)	アナログタンシン 150MHZ 25W	5	台	2018/4	2018/06	むつ技術センター
	移動無線(車載)	アナログタンシン 150MHZ 10W	1	台	2018/4	2018/06	青森営業所
	移動無線(車載)	アナログタンシン 150MHZ 25W	5	台	2018/4	2018/06	青森技術センター
	移動無線(車載)	アナログタンシン 150MHZ 25W	1	台	2018/4	2018/06	むつ技術センター
	移動無線(車載)	アナログ単信 150MHZ 25W	12	台	2018/4	2018/10	岩手情報通信センター
移動無線(車載)	アナログタンシン 150MHZ 25W	11	台	2018/4	2018/12	宮城情報通信センター	

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
携帯無線機(アナログ)	移動無線(携帯)	アナログタンシン 150MHZ 5W	2	台	2018/06	2018/12	青森技術センター
	移動無線(携帯)	アナログタンシン 150MHZ 5W	3	台	2018/4	2018/12	石巻技術センター
	移動無線(携帯)	アナログタンシン 150MHZ 5W(ヨビBATTフクム	7	台	2018/4	2018/06	むつ技術センター
	移動無線(携帯)	アナログタンシン 150MHZ 5W	3	台	2018/4	2018/06	青森技術センター
	移動無線(携帯)	アナログタンシン 150MHZ 5W	3	台	2018/4	2018/06	八戸技術センター
	移動無線(携帯)	アナログタンシン 150MHZ 5W	2	台	2018/4	2018/06	むつ技術センター
	移動無線(携帯)	アナログ単信 150MHZ 5W	22	台	2018/4	2018/10	岩手情報通信センター
	移動無線(携帯)	アナログタンシン 150MHZ 5W	26	台	2018/4	2018/12	宮城情報通信センター
基地局, 制御器(デジタル)	移動無線(固定基地)	D 5W オクガイガタ クウチュウセンキョウタイコミ	1	台	2018/03	2018/12	宮古営業所
	移動無線(制御器)	D キリカエキ(ショウヨウリョウ)	1	台	2018/06	2018/12	宮古営業所
	移動無線(制御器)	D シレイタンマツ(ショウヨウリョウ)	3	台	2018/06	2018/12	宮古営業所
	移動無線(固定基地)	D 5W オクガイガタ クウチュウセンキョウタイコミ	1	台	2018/03	2018/12	今出山中継所
	移動無線(固定基地)	D 10W D24/48, A100/200V(ANT, Fセイ	1	台	2018/04	2018/12	気仙沼営業所
	移動無線(固定基地)	D 2W オクガイガタ クウチュウセンキョウタイコミ	1	台	2018/04	2018/12	津谷中継所
	移動無線(固定基地)	D 2W オクガイガタ クウチュウセンキョウタイコミ	1	台	2018/04	2018/12	唐桑中継所
	移動無線(固定基地)	D 2W オクガイガタ クウチュウセンキョウタイコミ	1	台	2018/04	2018/12	志津川中継所
	移動無線(制御器)	D キリカエキ(ショウヨウリョウ)	1	台	2018/04	2018/12	気仙沼営業所
	移動無線(制御器)	D キリカエキ(ショウヨウリョウ)	1	台	2018/04	2018/12	気仙沼営業所
	移動無線(制御器)	D シレイタンマツ(ショウヨウリョウ)	5	台	2018/04	2018/12	気仙沼営業所
	空中線(コーリニヤ)	デジタル ソウシンヨウ	3	本	2018/04	2018/11	山形情報通信センター
	空中線(コーリニヤ)	デジタル ジュシンヨウ	3	本	2018/04	2018/11	山形情報通信センター
	移動無線(固定基地)	D 20W D24/48, A100/200V(ANTコミ)	1	台	2018/04	2018/11	弘前変電所
	移動無線(固定基地)	D 10W オクガイガタ クウチュウセンキョウタイコミ	1	台	2018/04	2018/11	弘前営業所
	移動無線(固定基地)	D 5W D24/48, A100/200V(ANTコミ)	1	台	2018/04	2018/10	別途指示
	移動無線(固定基地)ドウジクARR	ドウジク ARR	2	台	2018/04	2018/10	別途指示
	移動無線(固定基地)ドウジクARR	ドウジク ARR	2	台	2018/04	2018/11	青森情報通信センター
	移動無線(固定基地)	D 10W D24/48, A100/200V(ANTコミ)	1	台	2018/04	2018/12	棚倉中継所
	移動無線(固定基地)	D 20W D24/48, A100/200V(ANTコミ)	1	台	2018/04	2018/12	白河営業所
	移動無線(固定基地)	D 5W オクガイガタ クウチュウセンキョウタイコミ	1	台	2018/04	2018/12	鮫川中継所
	移動無線(制御器)	D キリカエキ(ショウヨウリョウ)	1	台	2018/04	2018/12	白河営業所

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
携帯無線機(デジタル)	移動無線(制御器)	D シレイタンマツ(ショウヨウリョウ)	5	台	2018/04	2018/12	白河営業所
	移動無線(携帯)	デジタル デンチ、ジュウデンキ、アンテナコミ	8	台	2018/04	2018/12	気仙沼営業所
	移動無線(携帯)	D デンチ、ジュウデンキ、アンテナコミ	11	台	2018/04	2018/12	福島情報通信センター
配電TC	遠隔監視盤	配電TC Aタイプ(補助盤有)	1	台	2018/03	2018/11	岩手中里変電所
	遠隔監視盤	配電TC Aタイプ(補助盤有)	1	台	2018/03	2018/11	岩泉発電所
	遠隔監視盤	IP型配電TC 自立型(DC48V)	1	面	2018/03	2018/11	電発東和(発)
	遠隔監視盤	配電IP-TC	1	面	2018/04	2019/03	沖野変電所
	遠隔監視盤	配電IP-TC	1	面	2018/04	2019/03	花山発電所
	遠隔監視盤	配電IP-TC	1	面	2018/04	2019/03	荒巻変電所
	遠隔監視盤	配電IP-TC	1	面	2018/04	2019/03	鹿島台変電所
	遠隔監視盤	配電IP-TC	1	面	2018/04	2019/03	新浜変電所
	遠隔監視盤	配電IP-TC	1	面	2018/04	2019/03	石巻湊変電所
	遠隔監視盤	配電IP-TC	1	面	2018/04	2019/03	鶴ヶ谷変電所
	遠隔監視盤	配電IP-TC	1	面	2018/04	2019/03	土樋変電所
	遠隔監視盤	配電IP-TC	1	面	2018/04	2019/03	富谷変電所
	遠隔監視盤	栄町通変電所IP-TC取替	1	台	2018/03	2018/12	栄町通変電所
	遠隔監視盤	蔵王変電所IP-TC取替	1	台	2018/03	2018/12	蔵王変電所
	遠隔監視盤	長井変電所IP-TC取替	1	台	2018/03	2018/12	長井変電所
	遠隔監視盤	八幡原変電所IP-TC取替	1	台	2018/03	2018/12	八幡原変電所
	遠隔監視盤	IPガタ ハイデンジドウカ	1	台	2018/04	2019/01	才津変電所
	遠隔監視盤	IPガタ ハイデンジドウカ	1	台	2018/04	2019/01	女池変電所
	遠隔監視盤	IPガタ ハイデンジドウカ	1	台	2018/04	2019/01	水原変電所
	遠隔監視盤	IPガタ ハイデンジドウカ	1	台	2018/04	2019/01	大形変電所
	遠隔監視盤	IPガタ ハイデンジドウカ	1	台	2018/04	2019/01	大手変電所
	遠隔監視盤	IPガタ ハイデンジドウカ	1	台	2018/04	2019/01	中新潟変電所
	遠隔監視盤	IPガタ ハイデンジドウカ	1	台	2018/04	2019/01	東燕変電所
遠隔監視盤	IPガタ ハイデンジドウカ	1	台	2018/04	2019/01	南長岡変電所	
遠隔監視盤	階上変電所IP-TC取替	1	台	2018/04	2019/03	階上変電所	
遠隔監視盤	桔梗野変電所IP-TC取替	1	台	2018/04	2019/03	桔梗野変電所	
遠隔監視盤	三戸変電所IP-TC取替	1	台	2018/04	2019/03	三戸変電所	

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
通信自動化装置	遠隔監視盤	東弘前変電所IP-TC取替	1	台	2018/04	2019/03	東弘前変電所
	遠隔監視盤	南部古館変電所IP-TC取替	1	台	2018/04	2019/01	南部古館変電所
	遠隔監視盤	野辺地変電所IP-TC取替	1	台	2018/04	2019/01	野辺地変電所
	遠隔監視盤	栄町変電所IP-TC取替	1	面	2018/03	2018/12	栄町変電所
	遠隔監視盤	腰浜変電所IP-TC取替	1	面	2018/03	2018/12	腰浜変電所
	遠隔監視盤	細沼変電所IP-TC取替	1	面	2018/03	2018/12	細沼変電所
	遠隔監視盤	笹川変電所IP-TC取替	1	面	2018/03	2018/12	笹川変電所
	遠隔監視盤	諏訪変電所IP-TC取替	1	面	2018/03	2018/12	諏訪変電所
	遠隔監視盤	IPガタ ハイデンジドウカヨウ テレコン	1	台	2018/4	2019/3	手形変電所
	遠隔監視盤	IPガタ ハイデンジドウカヨウ テレコン	1	台	2018/4	2019/3	広小路変電所
	遠隔監視盤	IPガタ ハイデンジドウカヨウ テレコン	1	台	2018/4	2019/3	大仙変電所
	遠隔監視盤	吉岡変電所 光NW対応型配電TC新設	1	台	2018/04	2020/03	吉岡変電所(仙台北営業所)
	遠隔監視盤	岩沼変電所 光ネットワーク対応型配電TC新設	1	台	2018/04	2020/03	岩沼変電所(岩沼営業所)
	被遠隔監視制御装置	ITU-S(P)ヒョウジ64POS, セイギョ32POS	7	台	2018/04	2018/11	広瀬通(変)他
	被遠隔監視制御装置	ITU-S(P)ヒョウジ128POS, セイギョ32POS	1	台	2018/04	2018/11	大町変電所
	被遠隔監視制御装置	ITU-S 192POS×3	1	台	2018/04	2018/12	錦町変電所
	被遠隔監視制御装置	ITU-S 192P	2	台	2018/04	2018/12	大崎変電所
	被遠隔監視制御装置	ITU-S 128P	1	台	2018/04	2018/12	小鶴新田変電所
	被遠隔監視制御装置	ITU-S 192P	1	台	2018/04	2018/12	中仙台変電所
	被遠隔監視制御装置	ITU-S 192P	1	台	2018/04	2018/12	愛子変電所
	被遠隔監視制御装置	ITU-S 128P	1	台	2018/04	2018/12	宮変電所
	被遠隔監視制御装置	ITU-S 64P	1	台	2018/04	2018/12	明通変電所
	被遠隔監視制御装置	ITU-S 192P コンバータツキ	1	台	2018/04	2018/12	研究開発センター
	被遠隔監視制御装置	ITU-S 192P	1	台	2018/04	2018/12	電力ビル
	被遠隔監視制御装置	ITU-S 64P コンバータツキ	1	台	2018/04	2018/12	国見中継所
	被遠隔監視制御装置	ITU-S 192P	1	台	2018/04	2018/12	宮城支店
	被遠隔監視制御装置	ITU-S 128P	1	台	2018/04	2018/12	高清水変電所
	被遠隔監視制御装置	ITU-S(CDT)	1	台	2018/04	2019/03	秋田情報通信センター
被遠隔監視制御装置	ITU-S(CDT)	2	台	2018/04	2019/01	大曲技術センター	
被遠隔監視制御装置	AIU	4	台	2018/04	2018/11	名立中継所	
被遠隔監視制御装置	ITU-S(P)ヒョウジ192POS, セイギョ32POS	1	台	2018/04	2018/12	東通(原)地域事務所	

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
電子交換機	被遠隔監視制御装置	ITU-S(P)ヒョウジ128POS、セイギョ32POS	1	台	2018/04	2018/12	いわき技術センター変電課
	電子交換機		1	台	2018/09	2019/01	塩釜営業所
	電子交換機		1	台	2018/04	2018/12	仙台火力発電所
	電子交換機	PBX ナガイエイ	1	台	2018/05	2019/02	長井営業所
	電子交換機	トワダエイギョウシヨ	1	台	2018/05	2019/02	十和田営業所
	電子交換機	キュウデンヨウコウカンキ デンワソウサタク6ダイ	1	式	2019/02	2021/09	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所
	電子交換機	バックアップヨウコウカンキ デンワソウサタク10ダイ	1	式	2019/02	2021/09	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所
電話機	電話機	PHS	80	台	2018/04	2018/09	仙台火力発電所
	電話機	PHS	10	台	2018/04	2018/12	青森情報通信センター
	電話機	PHS	2	台	2018/04	2018/10	八戸火力発電所
簡易交換機	簡易交換機	カンイコウカンキ カッコンダチネツカンシシツ	1	台	2018/04	2018/10	葛根田地熱発電所監視室
	簡易交換機	カンイコウカンキ カッコンダチネツ2ゴウ	1	台	2018/07	2019/01	葛根田地熱第二発電所
	簡易交換機		1	台	2018/04	2018/12	東通(原)地域事務所
信号伝送装置	系統保護信号伝送装置	転送遮断装置(送信)	1	台	2018/04	2018/10	浅内発電所
	系統保護信号伝送装置	転送遮断装置(受信)	1	台	2018/04	2018/10	岩泉発電所
	系統保護信号伝送装置	テンソウシャヤダン ソウシンソウチ ザツガタイプ	1	台	2018/04	2018/11	大迫配電塔
	電搬CR信号端局装置	154kV 2タンシ 2カイセン ソウジュシン DSP	1	台	2018/08	2019/02	北岩手変電所
	系統保護信号伝送装置	テンソウ シャヤダン ソウシン ソウチ 1カイセン 1ルート	1	台	2018/04	2019/04	郷内発電所
	系統保護信号伝送装置	SPC ジュシン ソウチ 2ルート	2	台	2018/03	2019/03	上北変電所
	電搬CR信号端局装置	154kV 2タンシ 2カイセン ソウジュシン DSP	1	台	2018/06	2019/04	南八戸変電所
	分電盤	分電盤	MCCB 10回路(10A)雑架取付	1	面	2018/06	2018/11
分電盤		分電盤 30回路(10A)雑架取付	1	面	2018/04	2018/08	岩手支店電力NW本部情報通信センター通信工事
分電盤		30カイロ(10A*10, 5A*20)	1	面	2018/04	2019/01	中新田変電所
分電盤		20カイロ(10A)ザツガトリツケガタ	2	面	2018/04	2019/01	漆沢発電所、玉浦変電所
分電盤		10カイロ(10A)ザツガトリツケガタ	1	面	2018/10	2019/04	松岩変電所
分電盤		40A 7カイロ ザツガトリツケガタ イシノマキギ	2	面	2018/05	2018/10	石巻技術センター
分電盤		40A 7カイロ ザツガトリツケガタ フルカワギ	2	面	2018/05	2018/10	古川技術センター

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	分電盤	30A*2, 10A*8 ギャットリツケガタ	1	面	2018/04	2018/09	仙台技術センター
	分電盤	20カイロ(10A) ギャットリツケガタ	1	面	2018/04	2018/12	宮城情報通信センター
	分電盤	30カイロ(10A) ギャットリツケガタ	1	面	2018/04	2018/12	宮城情報通信センター
	分電盤	20カイロ(10A) ギャットリツケガタ	4	面	2018/05	2018/10	愛子(愛)他
	分電盤	30カイロ(10A) ギャットリツケガタ	3	面	2018/05	2018/10	蔵本(発)他
	分電盤	ジュデンバン	1	面	2018/04	2018/10	酒田技術センター
	分電盤	60カイロ(30A*10, 10A*10, 5A*40)	1	面	2018/04	2018/10	酒田技術センター
	分電盤	60カイロ(10A*10, 5A*50)	1	面	2018/04	2018/10	酒田技術センター
	分電盤	60カイロ(10A*10, 5A*50)	1	面	2018/04	2018/10	酒田技術センター
	分電盤	10カイロ(10A) ギャットリツケガタ	1	面	2018/04	2018/10	西山形変電所
	分電盤	60カイロ(10A*10, 5A*50)	2	面	2018/04	2018/10	西山形変電所
	分電盤	20カイロ(10A) ギャットリツケガタ	1	面	2018/06	2018/10	置賜変電所
	分電盤	60カイロ(10A*10, 5A*50)	1	面	2018/06	2018/10	東山形変電所
	分電盤	60カイロ(10A*10, 5A*50)	1	面	2018/06	2018/10	石岡変電所
	分電盤	60カイロ(10A*10, 5A*50)	1	面	2018/06	2018/10	置賜変電所
	分電盤	20カイロ(10A) ギャットリツケガタ	2	面	2018/06	2018/11	山形情報通信センター
	分電盤	10カイロ(10A) ギャットリツケガタ	1	面	2018/04	2018/09	秋田情報通信センター
	分電盤	60カイロ(10A*10, 5A*50)	1	面	2018/04	2018/10	広小路変電所
	分電盤	10カイロ(20A) ギャットリツケガタ	1	面	2018/04	2018/10	魚沼営業所
	分電盤	20カイロ(10A) ギャットリツケガタ	1	面	2018/04	2018/08	新潟資材センター
	分電盤	10カイロ(5A) ギャットリツケガタ	1	面	2018/04	2018/11	村上営業所
	分電盤	60カイロ(10A*10, 5A*50)	1	面	2018/04	2018/11	村上営業所
	分電盤	100カイロ	1	面	2018/04	2018/11	長岡営業所
	分電盤	60カイロ	1	面	2018/04	2018/11	長岡営業所
	分電盤	20カイロ(10A)	2	面	2018/04	2018/11	長岡営業所
	分電盤	14カイロ(20A) ジリツガタ ITCヨウMCCB	2	面	2018/04	2019/02	長岡技術センター
	分電盤	ジュデンバン	1	面	2018/04	2019/02	長岡技術センター
	分電盤	10カイロ(5A) ギャットリツケガタ	1	面	2018/04	2018/11	長岡技術センター
	分電盤	60カイロ(10A*10, 5A*50)	1	面	2018/04	2019/02	長岡技術センター
	分電盤	60カイロ(10A*10, 5A*50)	1	面	2018/04	2019/02	長岡技術センター
	分電盤	60カイロ(10A*10, 5A*50)	1	面	2018/04	2019/02	長岡技術センター
	分電盤	20カイロ(10A) ギャットリツケガタ	1	面	2018/04	2018/08	津川変電所

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
電源用保安装置	分電盤	ジュデンパン	1	面	2018/04	2018/10	南新潟変電所
	分電盤	DCブデンパン(10A*77カイロ)	1	面	2018/04	2018/11	南新潟変電所
	分電盤	10カイロ(10A) ザツガトリツケガタ	1	面	2018/06	2018/08	階上変電所
	分電盤	10カイロ(10A) ザツガトリツケガタ	1	面	2018/06	2018/08	一の渡発電所
	分電盤	10カイロ(10A) ザツガトリツケガタ	1	面	2018/06	2018/08	桔梗野変電所
	分電盤	10カイロ(10A) ザツガトリツケガタ	1	面	2018/06	2018/08	野辺地変電所
	分電盤	60カイロ	1	面	2018/04	2018/10	東通(原)地域事務所
	分電盤	20カイロ(10A) ザツガトリツケガタ	1	面	2018/04	2018/09	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	分電盤	コウリュウ30カイロ トランス5KVA	1	面	2018/04	2018/10	花塚中継所
	分電盤	20カイロ(10A) ザツガトリツケガタ	1	面	2018/04	2018/10	竹貫中継所
	分電盤	20カイロ(5A) ザツガトリツケガタ	1	面	2018/05	2018/12	高瀬川発電所
	分電盤	コウリュウ30カイロ トランス5KVA	2	面	2018/04	2018/09	高倉中継所
	分電盤	DC1ケイ53カイロ 2ケイ60カイロ カノセ	2	面	2018/02	2018/07	鹿瀬発電所
	分電盤	60カイロ(10A*10, 5A*50)	1	面	2018/03	2019/03	会津若松支社津ダム管理センター只見川ダム管理所
	分電盤	20カイロ(10A) ザツガトリツケガタ	1	面	2018/05	2018/10	岩代変電所
	分電盤	10カイロ(10A) ザツガトリツケガタ	1	面	2018/05	2018/12	熱海変電所
	分電盤	20カイロ(10A) ザツガトリツケガタ	1	面	2018/05	2018/12	板谷変電所
	分電盤	20カイロ(5A) ザツガトリツケガタ	1	面	2018/04	2018/12	上川内変電所
	分電盤	10カイロ(10A) ザツガトリツケガタ	1	面	2018/04	2018/12	中村変電所
	分電盤	60カイロ(10A*10, 5A*50)	2	面	2018/04	2018/12	郡山変電所
	分電盤	60カイロ(10A*10, 5A*50)	1	面	2018/04	2018/12	北福島変電所
	分電盤	MCCBカタ DC21カイロ ソウヤマチュウ	1	面	2018/04	2018/10	惣山中継所
	分電盤	60カイロ(10A*10, 5A*50)	1	面	2018/07	2018/11	柳津西山(地)監視室
	分電盤	50カイロ(30A*5, 10A*35, 5A*10)	1	面	2018/06	2018/10	柳津西山地熱発電所
	分電盤	6カイロ(5A) ザツガトリツケガタ	6	面	2018/06	2018/11	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所
	分電盤	10カイロ(10A) ザツガトリツケガタ	1	面	2018/04	2018/10	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所
	電源用保安装置	3ソウ 200V タイライ 30kVA	1	台	2018/06	2018/11	折爪中継所
電源用保安装置	タンソウ 5kVA カクノダテチュウ	1	台	2018/04	2018/09	角館中継所	
電源用保安装置	3ソウ 200V タイライ 20kVA カクノダテチュウ	1	台	2018/04	2018/09	角館中継所	
電源用保安装置	タンソウ 5kVA モリヨシヤマチュウ	1	台	2018/04	2018/10	森吉山中継所	
電源用保安装置	3ソウ 200V タイライ 20kVA モリヨシヤマチュウ	1	台	2018/04	2018/10	森吉山中継所	

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
通信用配線盤	電源用保安装置	3ソウ200Vタイライ30kVA タンソウ100V5kVA	1	台	2018/04	2018/10	花塚中継所
	通信用配線盤(MDF・IDF)	通信用配線盤(M・IDF)縦10、横2	1	組	2018/04	2018/08	浅内発電所
	通信用配線盤(MDF・IDF)	雑架取付2列3段(雑架、保安器含む)	1	組	2018/05	2018/11	岩手支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	通信用配線盤(MDF・IDF)	MIDF3レツ10ダン ロッカーザツガツキ	1	式	2018/10	2019/04	松岩変電所
	通信用配線盤(MDF・IDF)	IDFシュウヨウガ タンシバンフクム	1	組	2018/04	2018/09	仙台技術センター
	通信用配線盤(MDF・IDF)		1	組	2018/04	2018/07	秋田情報通信センター
	通信用配線盤(MDF・IDF)	IDFフレーム(3ホンシュウヨウ)	1	台	2018/04	2018/10	大曲技術センター
	通信用配線盤(MDF・IDF)	MIDF*3 サイワイチヨウUSS	1	組	2018/06	2018/11	幸町変電所
	通信用配線盤(MDF・IDF)	M・IDF フレーム 3*10	1	組	2018/04	2018/10	東通(原)地域事務所
	通信用配線盤(MDF・IDF)	ロッカーガタ 2レツ10ダン	1	組	2018/04	2018/09	いわき技術センター変電課
	通信用配線盤(MDF・IDF)		1	組	2018/03	2019/03	会津若松支社社会津ダム管理センター只見川ダム管理所
ITC(親局)	被遠隔監視制御装置	IPガタセツテンデンソウ モリオカムケ アキタEC	1	台	2018/04	2019/02	秋田技術センター
	被遠隔監視制御装置	IPガタセツテンデンソウ アオモリムケ アキタEC	1	台	2018/04	2019/02	秋田技術センター
	遠隔監視制御装置(1:1)	IPガタセツテンデンソウ BUヨウ センダイEC	2	台	2018/04	2019/02	仙台技術センター
	遠隔監視制御装置(1:1)	IPガタセツテンデンソウ	2	台	2018/07	2019/03	山形技術センター
	遠隔監視制御装置(1:N)	ITCオヤキョク オオマガリギ	1	式	2019/03	2020/03	大曲技術センター
	その他電子応用機器	ITCオヤキョク	1	台	2019/02	2021/09	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所
	その他電子応用機器改造	フクシマセイITCカイゾウ(ハラマチキリカエタイオウ)	1	式	2018/03	2019/03	福島技術センター制御所
光ファイバケーブル配線盤	光ファイバケーブル配線盤(光IDF)	Mガタ(ユウチャク300シン, コネクタ48シン)	1	面	2018/08	2018/12	名取変電所
	光ファイバケーブル配線盤(光IDF)	12シンケーブルシュウヨウ	1	面	2018/06	2018/11	秋田情報通信センター
	光ファイバケーブル配線盤(光IDF)	12シンケーブルシュウヨウ	1	面	2018/06	2018/11	秋田情報通信センター
	光ファイバケーブル配線盤(光IDF)	12シンケーブルシュウヨウ	1	面	2018/06	2018/11	秋田情報通信センター
	光ファイバケーブル配線盤(光IDF)	12シンケーブルシュウヨウ	1	面	2018/06	2018/11	秋田情報通信センター
	光ファイバケーブル配線盤(光IDF)	BOXガタ(48シン)	1	面	2018/04	2018/10	八戸火力発電所
	回線切替器	回線切替器	VQCヨウCDTカイセンキリカエキ	4	台	2019/01	2019/09
回線切替器		VQCヨウCDTカイセンキリカエキ オナガワNPSヨウ	1	台	2019/01	2019/09	宮城系統給電指令所
その他通信機器		キリカエキ BUヨウ センダイEC	1	台	2018/04	2019/02	仙台技術センター
回線切替器		キリカエキ	1	台	2018/07	2019/03	山形技術センター

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所	
CDT	回線切替器	アオモリBUヨウ アキタEC	1	台	2018/04	2019/02	秋田技術センター	
	回線切替器	CRヨウ シュドウ キリカエキ	1	台	2018/04	2018/12	青森変電所	
	回線切替器	CRヨウ シュドウ キリカエキ	1	台	2018/04	2018/12	津軽小国中継所	
	回線切替器	VQCヨウCDTカイセンキリカエキ カミキタヨウ	1	台	2018/04	2019/03	青森技術センター	
	回線切替器	VQCヨウCDTカイセンキリカエキ アオヘンヨウ	1	台	2018/04	2019/03	青森技術センター	
	CDT送信装置	ジシヨCDT フルカワギ	1	台	2019/02	2020/03	仙台技術センター	
	CDT送信装置	ジシヨCDT イシノマキEC	1	台	2018/09	2019/07	仙台技術センター	
	CDT送信装置	ヒョウジニューリヨク4W	1	台	2018/04	2019/03	秋田技術センター	
	CDT送信装置	ヒョウジニューリヨク2W	1	台	2018/10	2020/03	秋田技術センター	
	CDT送信装置		2	台	2018/03	2019/03	上北変電所	
	CDT送信装置	カンイタイプ(カイセン・POSセツゾクフクム)	1	台	2018/06	2018/11	三戸変電所	
	CDT送信装置	ジシヨCDT	1	台	2018/03	2018/12	会津若松中継所	
	空調装置	空気調和機(パッケージ型を含む)	テンツリ 45	3	台	2018/04	2018/10	仁賀保中継所ほか3ヶ所
		空気調和機(パッケージ型を含む)	テンツリ 56	1	台	2018/04	2018/10	仙岩中継所
空気調和機(パッケージ型を含む)		カベカケ レイボウ4.0kW イシカワダイ	2	台	2018/04	2018/09	石川台中継所	
空気調和機(パッケージ型を含む)		イワセ	2	台	2018/05	2018/09	岩瀬中継所	
空気調和機(パッケージ型を含む)		ハナツカ	2	台	2018/05	2018/09	花塚中継所	
空気調和機(パッケージ型を含む)		タカノクラ	2	台	2018/05	2018/09	高倉中継所	
空気調和機(パッケージ型を含む)		サンダイミヨウジン	2	台	2018/05	2018/09	三大明神中継所	
変復調装置		変復調器	メディアコンバータ(30km) 1.3 ATTツキ	1	台	2018/06	2018/11	岩手支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	変復調器	メディアコンバータ(30km) 1.5 ATTツキ	1	台	2018/06	2018/11	岩手支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
	変復調器	メディアコンバータ(60km) 1.3ATTツキ	1	台	2018/06	2018/11	岩手支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
	変復調器	メディアコンバータ(60km) 1.5ATTツキ	1	台	2018/06	2018/11	岩手支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
	変復調器	IP-GW イシノマキEC	1	台	2018/12	2019/07	石巻技術センター	
	変復調器	IP-GW センダイEC	1	台	2018/12	2019/07	仙台技術センター	
	変復調器	IP-GW センダイEC	1	台	2018/04	2019/02	仙台技術センター	
	変復調器	IP-GW	1	台	2018/07	2019/03	山形技術センター	
	変復調器	IP-GW キタカミムケ アキタEC	1	台	2018/04	2019/02	秋田技術センター	
	変復調器	IP-GW アオモリムケ アキタEC	1	台	2018/04	2019/02	秋田技術センター	

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所	
IPネットワーク機器	変復調器	IP-GW モリオカムケ アキタEC	1	台	2018/04	2019/02	秋田技術センター	
	変復調器	IP-GW ミヤコムケ アキタEC	1	台	2018/04	2019/02	秋田技術センター	
	変復調器	メディアコンバータ(30km) 1. 3	1	台	2018/10	2019/02	東通原子力発電所	
	変復調器	メディアコンバータ(30km) 1. 5	1	台	2018/10	2019/02	東通原子力発電所	
	変復調器	メディアコンバータ(30km) 1. 3 ネジョウリョウ	2	台	2018/04	2018/10	八戸火力発電所	
	変復調器	メディアコンバータ(30km) 1. 5 ハチエイ	2	台	2018/04	2018/10	八戸営業所	
	変復調器	イーサネットコンバータ	8	台	2018/05	2018/11	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
	変復調器	ヒカリメディアコンバータ ギガビットイーサ チュウ	2	台	2018/04	2018/09	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
	変復調器	イーサネットコンバータ	2	台	2018/04	2018/12	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所	
	変復調器	メディアコンバータ(30km) 1. 3	2	台	2018/04	2018/12	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所	
	変復調器	メディアコンバータ(30km) 1. 5	2	台	2018/04	2018/12	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所	
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	IP機器収容ラック(SK型)天井クーラタイプ	1	台	2018/04	2018/07	岩手支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	L2SW(マルチプロトコル対応)	2	台	2018/04	2018/07	岩手支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	L2SW(マルチリングプロトコルタイオウ)クリハシ	1	台	2018/06	2018/11	岩手支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	L2SW(マルチリングプロトコルタイオウ)ハラタイ	1	台	2018/06	2018/11	岩手支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	IP機器収容ラック(LK型)FANタイプ	2	台	2018/04	2018/10	宮古技術センター変電課
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	IP機器収容ラック(LK型) FANタイプ	2	台	2018/04	2018/10	北上技術センター変電課
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	IPキキシュウノウラック(LKガタ) クーラータイプ	1	台	2018/10	2019/04	松岩変電所
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	IPキキシュウノウラック(LKガタ) イシノマキギ	1	台	2018/05	2018/10	石巻技術センター
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	IPキキシュウノウラック(LKガタ)フルカワギ	1	台	2018/05	2018/10	古川技術センター
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	L2SW(マルチリングプロトコルタイオウ)	6	台	2018/05	2018/10	蔵本(発)他
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	FW(ハイデイントラヨウ) SWフクム	1	式	2018/05	2018/09	連坊電算センター
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	L2SW(マルチリングプロトコルタイオウ)	2	台	2018/04	2018/07	大曲技術センター
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	IPキキシュウノウラック(LKガタ) FANタイプ	1	台	2018/04	2018/07	大曲技術センター
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	IPラック(LK型) ルータ用 分電パネル*2面	2	台	2018/04	2018/10	大曲技術センター、大館変電所
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	MPLSルータ ムツギAメン	1	台	2018/04	2018/12	むつ技術センター制御所
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	MPLSルータ ムツギBメン	1	台	2018/04	2018/12	むつ技術センター制御所
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	IPキキシュウノウラック(LKガタ)	1	台	2018/04	2018/12	むつ技術センター制御所
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	L2SW(オオイケダイ2)	1	台	2018/04	2018/12	大池第二発電所
	IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	L2SW(マツガミハツ)	1	台	2018/04	2018/12	松神発電所
IPネットワーク機器	IPネットワーク機器	L2SW(イカリガセキA)	1	台	2018/04	2018/12	碓ヶ関光中継所	

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	IPネットワーク機器	L2SW(イカリガセキB)	1	台	2018/04	2018/12	碓ヶ関光中継所
	IPネットワーク機器	IPラック(SKホアンキブデンパネルフコム)	1	台	2018/04	2018/12	碓ヶ関光中継所
	IPネットワーク機器	L2SW(マルチリングプロトコルタイオウ)	1	台	2018/04	2019/01	東通(原)地域事務所
	IPネットワーク機器	IPキキシュウノウラック(SKガタ) クーラータイプ	1	台	2018/04	2018/10	東通(原)地域事務所
	IPネットワーク機器	L2SW(マルチリングプロトコルタイオウ)	1	台	2018/04	2018/12	八戸火力発電所
	IPネットワーク機器	IPキキシュウノウラック(LKガタ) クーラータイプ	1	台	2018/04	2018/10	八戸火力発電所
	IPネットワーク機器	IPキキシュウノウラック(LKガタ) ハチノヘエイ	1	台	2018/04	2018/12	八戸営業所
	IPネットワーク機器	L2SW(マルチリングプロトコルタイオウ)	2	台	2018/04	2018/12	八戸営業所
	IPネットワーク機器	MPLSルータ	1	台	2018/04	2018/12	八戸営業所
	IPネットワーク機器	MPLSルータ	1	台	2018/04	2018/12	八戸営業所
	IPネットワーク機器	L2SW(マルチリングプロトコルタイオウ)	6	台	2018/04	2018/09	いわき技術センター変電課
	IPネットワーク機器	L2SW(マルチリングプロトコルタイオウ)	3	台	2018/05	2018/08	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	IPネットワーク機器	IPキキシュウノウラック(オクユキ920mm)	4	台	2018/04	2019/02	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	IPネットワーク機器	L2SW(マルチリングプロトコルタイオウ)	8	台	2018/04	2018/09	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	IPネットワーク機器	IPキキシュウノウラック(LKガタ) FANタイプ	2	台	2018/04	2018/09	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	IPネットワーク機器	IPキキシュウノウラック(LKガタ) FANタイプ	2	台	2018/04	2018/07	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	IPネットワーク機器	L2SW(マルチリングプロトコルタイオウ)	4	台	2018/03	2019/03	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	IPネットワーク機器	IPキキシュウノウラック(SKガタ) クーラータイプ	1	台	2018/03	2019/03	会津若松支社津ダム管理センター只見川ダム管理所
	IPネットワーク機器	L2SW(マルチリングプロトコルタイオウ)	1	台	2018/04	2018/07	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所
大地電位保安装置	大地電位上昇保安装置		1	台	2018/04	2018/09	西仙台変電所
	大地電位上昇保安装置	キュービクル 8ユニット	1	台	2018/04	2018/12	仙台変電所
社内情報装置	社内情報放送装置	ヒガシドリ チイキソウゴウジムショ	1	台	2018/04	2018/12	東通(原)地域事務所
	社内情報放送装置	シャナイビデオホウソウ STB	3	台	2018/04	2019/02	東通(原)地域事務所
通信・指令台リレーグループ	その他通信機器	ハイブリットバン(CDTヨウ)	1	台	2018/12	2019/04	大塚発電所
	その他通信機器	ハイブリッドバン	1	台	2018/09	2019/01	宮城支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	その他電子応用機器	CDTHYBバン	1	台	2019/01	2019/06	津軽石変電所
	通信用リレーグループレピータ	レピータ6ユニット RBTバンアリ	1	組	2019/01	2019/06	津軽石変電所
	その他電子応用機器	CDT・HYBバン	1	台	2018/05	2018/11	盛岡変電所
	その他電子応用機器	CDTHYBバン	1	台	2018/11	2019/04	北岩手変電所

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	その他電子応用機器	CDTHYB/バン	1	台	2018/12	2019/05	北岩手変電所
	通信用リレーグループ	インバンドリンガー	1	台	2018/04	2018/09	新庄営業所
	通信用リレーグループ	HYB/バン	1	台	2018/04	2018/09	新庄営業所
	通信用リレーグループプレビータ	HYB/バン	1	台	2018/10	2019/08	小国変電所
	通信用リレーグループ	HYB/バン	1	台	2018/04	2018/10	遊佐変電所
	通信用リレーグループ	インバンドリンガー	1	台	2018/04	2018/10	遊佐変電所
	通信用リレーグループ	インバンドリンガー アオモリギ	1	台	2018/06	2019/03	青森情報通信センター
	通信用リレーグループ	HYB/バン アジガサワSS	1	台	2018/06	2019/03	青森情報通信センター
	通信用リレーグループプレビータ	HYB-REP	1	台	2018/04	2018/12	東通(原)地域事務所
	通信用リレーグループ	インバンドリンガー ハチノヘギ	1	台	2018/04	2018/10	八戸技術センター
	通信用リレーグループ	インバンドリンガー ムツギ	1	台	2018/04	2018/10	むつ技術センター
	通信用リレーグループ	インバンドリンガー アオモリギ	1	台	2018/06	2019/03	青森情報通信センター
	その他通信機器	HYB/バン	3	台	2019/02	2019/09	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	その他通信機器	HYB/バン CDTカイセンヨウ	1	式	2018/08	2019/07	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	その他通信機器	HYB/バン 8カイロ アラカワ	1	台	2018/04	2018/12	福島情報通信センター
	その他通信機器	HYB/バン	3	式	2018/10	2019/10	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	その他通信機器	HYB/バン 8カイロ	1	台	2019/01	2019/05	福島情報通信センター
	その他通信機器	HYB/バン 8カイロ	1	台	2018/08	2019/04	福島情報通信センター
	その他通信機器	HYB/バン	1	式	2018/04	2018/09	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	その他通信機器	HYB/バン	1	台	2018/04	2019/03	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	その他通信機器	HYB/バン	1	式	2018/04	2019/02	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	その他通信機器	HYB/バン	1	式	2018/10	2019/03	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	その他通信機器	ハイブリット盤	1	台	2018/06	2019/03	石川変電所
	その他通信機器	HYB/バン	1	台	2018/11	2019/06	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	その他通信機器	HYB/バン	1	式	2018/05	2018/12	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	その他通信機器	HYB/バン	1	台	2018/04	2018/12	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	通信用リレーグループ	HYB REP	1	台	2019/03	2019/09	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	その他電子応用機器	HYB/バン	1	台	2018/03	2018/07	矢吹変電所
	通信用リレーグループプレビータ	HYB-REP	1	台	2018/03	2018/08	矢吹変電所
	通信用リレーグループプレビータ	HYB-REP	1	台	2018/04	2018/09	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	通信用リレーグループ	ヨシマSS	1	台	2018/04	2019/04	好間変電所
	通信用リレーグループプレビータ	ヨシマSS	1	組	2018/04	2019/04	好間変電所

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所	
WH伝送端末装置	通信用リレーグループ	HYB-REP	1	台	2018/04	2018/12	小高変電所	
	通信用リレーグループ	キドSS	1	台	2018/04	2019/02	木戸変電所	
	通信用リレーグループ	ヨシマSS	1	台	2019/01	2019/03	好間変電所	
	通信用リレーグループプレピータ	シラカワSS	1	組	2019/01	2019/03	白河変電所	
	その他電子応用機器	電話操作卓(水力運用センター用電話指令装置)	1	式	2018/04	2019/07	会津若松中継所	
	通信用リレーグループプレピータ	HYB-REP	1	台	2018/04	2019/02	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
	通信用リレーグループ	HYB-REP	1	台	2018/07	2019/03	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事	
	WH伝送端末装置	タンマツソウチA(ヒョウジュンコウセイ)		4	台	2018/04	2018/12	宮城支店 情報通信センター
	WH伝送端末装置	タンマツソウチA(ヒョウジュンコウセイ)		3	台	2018/04	2019/03	別途指示
	WH伝送端末装置	WHタンマツ ミツビシオオスマ		1	台	2018/04	2019/03	別途指示
	WH伝送端末装置	WHタンマツ ニプロオオダテ		1	台	2018/04	2019/03	別途指示
	WH伝送端末装置	WHタンマツ アキモクセイコウ		1	台	2018/04	2019/03	別途指示
	WH伝送端末装置	WHタンマツ シントウホクメタル		1	台	2018/04	2019/03	別途指示
	WH伝送端末装置	WHタンマツ ニプロファーマオオダテ		1	台	2018/04	2019/03	別途指示
	WH伝送端末装置	WH-ITC アキタツウ		1	台	2018/04	2019/03	秋田情報通信センター
	WH伝送端末装置	WHタンマツ アキタコウギョウヨウスイ		1	台	2018/04	2019/03	別途指示
	WH伝送端末装置	WHタンマツ アキタコッカセキユビチク		1	台	2018/04	2019/03	別途指示
	WH伝送端末装置	WHタンマツ ニイダジョウスイジョウ		1	台	2018/04	2019/03	別途指示
	WH伝送端末装置	WHタンマツ トヨイワジョウスイジョウ		1	台	2018/04	2019/03	別途指示
	WH伝送端末装置	WHタンマツ アキタセイレン		1	台	2018/04	2019/03	別途指示
	WH伝送端末装置	WHタンマツ オガテクノ		1	台	2018/04	2019/03	別途指示
	WH伝送端末装置	WH-ITC オオダテヘン		1	台	2018/04	2019/03	別途指示
	WH伝送端末装置	WHタンマツソウチ		13	台	2018/04	2019/03	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	WH伝送端末装置1量形	タンマツソウチA(TMデンソウヨウ)		1	台	2018/04	2018/11	別途指示
	WH伝送端末装置1量形	タンマツソウチA(ヒョウジュンコウセイ)		1	台	2018/04	2019/03	別途指示
	WH伝送端末装置	タンマツソウチA(ヒョウジュンコウセイ)		1	台	2018/05	2018/11	宮城支店 情報通信センター
	エンジン発電機	エンジン発電機(EG)	10KVA	1	台	2018/03	2019/02	花塚中継所
	その他	その他通信機器	ワードゴウセイソウチ 1/6ジツソウ	1	台	2019/02	2020/02	古川技術センター
	その他通信機器	ワードゴウセイソウチ 1/6ジツソウ	1	台	2018/04	2019/06	石巻技術センター	

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	情報連絡装置(送信)	セッテンデンソウソウチ フカウラチュウ	1	台	2018/04	2018/11	深浦中継所
	情報連絡装置(送信)	セッテンデンソウソウチ フカウラサ	1	台	2018/04	2018/11	深浦サービスセンター
	その他通信機器	CDTワード合成装置 HYB含む	1	式	2018/04	2018/09	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	その他通信機器	ワードゴウセイソウチ	1	式	2018/10	2019/10	福島技術センター変電課
	その他通信機器	ワードゴウセイソウチ	1	式	2018/04	2018/09	須賀川技術センター
	消火装置	ジドウショウカソウチ(メイン)	1	式	2018/04	2018/10	岩瀬中継所
	消火装置	ジドウショウカソウチ(メイン)	1	式	2018/04	2018/10	背炙中継所
	消火装置	ジドウショウカソウチ(メイン)	1	式	2018/04	2018/10	笹森中継所
	消火装置	ジドウショウカソウチ(メイン)	1	式	2018/04	2018/10	銀山中継所
	消火装置	ジドウショウカソウチ(メイン)	1	式	2018/04	2018/10	いわき変電所
	消火装置	ジドウショウカソウチ(メイン)	1	式	2018/04	2018/10	竹貫中継所
	消火装置	ジドウショウカソウチ	1	式	2018/03	2018/11	高倉中継所
	その他通信機器	ワードゴウセイソウチ	1	式	2018/05	2018/12	福島技術センター変電課
	その他電子応用機器	CDTワードゴウセイソウチ	1	台	2019/02	2019/09	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	制御用電算機本体	DMZサーバホカ	1	式	2019/02	2019/10	中央情報通信所、泉電カビル
	制御用電算機本体	EUCサーバホカ	1	式	2019/02	2019/10	中央情報通信所、泉電カビル
	制御用電算機本体改造	キノウカイリョウ	1	式	2018/05	2019/03	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所
	その他鋼材	ザツガ テツワク 2300	2	架	2018/10	2019/04	松岩変電所
	その他鋼材	ザツガ ロッカーガタ 2000mm センダイEC	1	台	2018/04	2018/09	仙台技術センター
	その他鋼材	ザツガ テツワク 2750	1	個	2018/04	2018/11	青森情報通信センター
	その他鋼材	ザツガ 2300 ハルタフクム	1	個	2018/06	2018/12	大泊中継所
	その他鋼材	ザツガ テツワク 2300	2	個	2018/04	2018/12	大池第二発電所
	その他鋼材	ザツガ テツワク 2300	1	個	2018/04	2018/11	東通原子力発電所
	その他鋼材	ストラクチャ・ザツガ	1	式	2018/04	2018/10	東通(原)地域事務所
	その他鋼材	ザツガ テツワク 2300 ハチカST	3	個	2018/04	2018/09	八戸火力発電所
	その他鋼材	ザツガ テツワク 2300	1	個	2018/04	2018/07	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	その他鋼材	ザツガ テツワク 2750 カノセ	1	台	2018/02	2018/07	鹿瀬発電所
	その他鋼材	ツウシンキカイシツ タイシンフレーム	1	式	2018/03	2019/03	会津若松支社津ダム管理センター只見川ダム管理所
	その他鋼材	ツウシンヨウザツガ ジリツガタロッカータイプ	6	台	2018/06	2018/11	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所
画像伝送装置	変復調器	ガゾウカンシ ハナツカチュウ	1	式	2018/05	2018/11	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	変復調器	ガゾウカンシ テンミョウチュウ	1	式	2018/05	2018/11	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事

平成30年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

通信設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
CVCF	変復調器	ガソウカンシ タカノクラチュウ	1	式	2018/05	2018/11	福島支店電力NW本部情報通信センター通信工事
	その他通信機器	ガソウカンシシステム ランバイ	1	式	2018/04	2018/10	蘭梅中継所
	静止形無停電電源装置(CVCF)	AC200V3ソウ 200KVA	2	組	2018/05	2019/08	本店電力NW本部ネットワーク情報通信部中央情報通信所