

東日本大震災による停電の状況と今後の復旧見通しについて

(4月5日 16時現在の停止状況に基づく見通し)

支店	営業所	4/5 16時現在 停止戸数 ①+②+③+④	①津波等で公共的なインフラ、お客さま家屋等が流出してしまった地域(※1)	②今後の瓦礫撤去や立入制限解除等により、復旧作業に着手可能となる地域(※2)	③お客さま家屋、公共的インフラは健全なものの、当社設備等が水没・損傷等により復旧に一定期間を要する地域(津波等で設備の被害が大きい地区については、設備の改修後、1軒ずつお客さまの屋内配線の安全を確認する必要があるため、お客さまが不在の場合などは送電が遅れる場合もあります。その場合は④に移行します。)	④当社設備は復旧したが、不在等により屋内配線の安全性が確認できず、送電を留保しているお客さま
青森	八戸	20	0	0	0	20
	小計	20	0	0	0	20
岩手	久慈	559	559	0	0	0
	宮古	9,297	8,981	0	316	山田町 船越, 田ノ浜, 大浦, 漣磯(316戸)(4月18日までに復旧見込み)
	釜石	13,153	13,036	0	117	大槌町浪板(15戸), 大槌町安渡(26戸), 大槌町赤浜(36戸), 釜石市平田(40戸)(4月18日までに復旧見込み)
	大船渡	6,717	4,912	1,558	247	大船渡市末崎(100戸)(4月18日までに復旧見込み) 大船渡市赤碕(147戸)(4月18日までに復旧見込み)
	小計	29,726	27,488	1,558	680	
宮城	気仙沼	30,414	15,915	5,961	6,857	気仙沼市東八幡前, 東中才, 西中才, 大峠山, 浪坂等(1,350戸), 気仙沼市唐桑町の一部(2,141戸), 気仙沼市大島の一部(1,774戸)(4月10日までに復旧見込み) 南三陸町志津川, 南三陸町入谷の一部(1,592戸)(4月18日までに復旧見込み)
	石巻	46,375	25,662	12,416	212	石巻市鮎川浜, 十八成浜, 小淵浜, 給分浜地区の一部(212戸)(4月10日までに復旧見込み)
	塩釜	8,680	3,418	928	191	多賀城市宮内地区(191戸)(4月18日までに復旧見込み)
	仙台南	2,078	1,797	43	0	
	岩沼	10,927	10,078	339	0	
	小計	98,474	56,870	19,687	7,260	
福島	相双	34,375	2,441	31,934	0	0
	いわき	1,464	1,439	25	0	0
	小計	35,839	3,880	31,959	0	0
全店計		164,059	88,238	53,204	7,940	14,677

※1. 立入り困難であり現地確認が出来ない個所が多いため、航空写真等から推定した値

※2. 行政等により民間人の立入りが禁止もしくは制限されている地域および瓦礫、漂流物、浸水により現場立入りが困難な地域のお客さま