

東日本大震災による停電の状況と今後の復旧見通しについて

(4月13日 16時現在の停止状況に基づく見通し)

支店	営業所	4/13 16時現在 停止戸数 ①+②+③+④	①津波等で公共的なイン フラ、お客さま家屋等 が流出してしまった地 域(※1)	②今後の瓦礫撤去や立入 制限解除等により、復 旧作業に着手可能とな る地域(※2)	③お客さま家屋、公共的インフラは健全なものの、当社設備等が水没・損傷等により復旧に一定期間を要する地域 (津波等で設備の被害が大きい地区については、設備の改修後、1軒ずつお客さまの屋内配線の安全を確認する 必要があるため、お客さまが不在の場合などは送電が遅れる場合もあります。その場合は④に移行します。)	④当社設備は復旧したが、不在 等により屋内配線の安全性が 確認できず、送電を留保して いるお客さま
岩手	久慈	559	559	0	0	0
	宮古	9,206	8,890	0	316	山田町 船越, 田ノ浜, 大浦, 渡磯(316戸)(4月18日までに復旧見込み)
	釜石	12,832	12,765	12	55	大槌町浪板(15戸)釜石市平田(40戸)(4月18日までに復旧見込み)
	大船渡	6,358	4,912	1,276	170	大船渡市末崎(94戸)(4月18日までに復旧見込み) 大船渡市赤碕(76戸)(4月18日までに復旧見込み)
	小計	28,955	27,126	1,288	541	
宮城	気仙沼	25,693	15,717	5,862	1,592	南三陸町志津川, 南三陸町入谷の一部(1,592戸)(4月18日までに復旧見込み)
	石巻	44,912	24,868	11,470	0	
	塩釜	7,819	3,407	928	191	多賀城市宮内地区の一部(191戸)(4月18日までに復旧見込み)
	仙台南	2,071	1,770	43	0	
	岩沼	10,799	10,007	245	0	
	小計	91,294	55,769	18,548	1,783	
福島	相双	33,990	2,221	31,769	0	
	いわき	1,502	1,439	(※3) 63	0	
	小計	35,492	3,660	31,832	0	
全店計		155,741	86,555	51,668	2,324	15,194

※1. 立入り困難であり現地確認が出来ない箇所が多いため、航空写真等から推定した値

※2. 行政等により民間人の立入りが禁止もしくは制限されている地域および瓦礫、漂流物、浸水により現場立入りが困難な地域のお客さま

※3. 4月11日に発生した余震による停電戸数(土砂崩れにより復旧作業に着手できない38戸)を含む