

東日本大震災による停電の状況と今後の復旧見通しについて

(4月16日 16時現在の停止状況に基づく見通し)

支店	営業所	4/16 16時現在 停止戸数 ①+②+③+④	①津波等で公共的なイン フラ、お客さま家屋等 が流出してしまった地 域(※1)	②今後の瓦礫撤去や立入 制限解除等により、復 旧作業に着手可能とな る地域(※2)	③お客さま家屋、公共的インフラは健全なもの、当社設備等が水没・損傷等により復旧に一定期間を要する地域 (津波等で設備の被害が大きい地区については、設備の改修後、1軒ずつお客さまの屋内配線の安全を確認する 必要があるため、お客さまが不在の場合などは送電が遅れる場合もあります。その場合は④に移行します。)	④当社設備は復旧したが、不在 等により屋内配線の安全性が 確認できず、送電を留保して いるお客さま
岩手	久慈	559	559	0	0	0
	宮古	9,206	8,890	0	316	山田町 船越, 田ノ浜, 大浦, 渡磯(316戸)(4月18日までに復旧見込み)
	釜石	12,780	12,713	12	55	大槌町浪板(15戸)釜石市平田(40戸)(4月18日までに復旧見込み)
	大船渡	6,184	4,912	1,258	14	大船渡市末崎(14戸)(4月18日までに復旧見込み)
	小計	28,729	27,074	1,270	385	0
宮城	気仙沼	22,511	15,361	4,450	0	2,700
	石巻	42,920	24,491	9,379	0	9,050
	塩釜	6,789	3,407	928	0	2,454
	仙台南	2,067	1,770	43	0	254
	岩沼	10,767	10,007	231	0	529
	小計	85,054	55,036	15,031	0	14,987
福島	相双	33,990	2,221	31,769	0	0
	いわき	1,466	1,439	(※3) 27	0	0
	小計	35,456	3,660	31,796	0	0
全店計		149,239	85,770	48,097	385	14,987

※1. 立入り困難であり現地確認が出来ない箇所が多いため、航空写真等から推定した値

※2. 行政等により民間人の立入りが禁止もしくは制限されている地域および瓦礫、漂流物、浸水により現場立入りが困難な地域のお客さま

※3. 4月11日に発生した余震による停電戸数(土砂崩れにより復旧作業に着手できない2戸)を含む