

東日本大震災による停電の状況と今後の復旧見通しについて
(5月19日 16時現在の停止状況に基づく見通し)

支店	営業所 (※1)	5/19 16時現在 停電戸数 ①+②	①当社として復旧作業に着手できる地域の停電戸数と今後の復旧見通し	②今後の瓦礫撤去等により 復旧作業に着手可能とな る地域のお客さま戸数	(参考) 左記停電戸数に含まれないお客さま戸数			
					当社設備は復旧したものの、 不在等により屋内配線の安 全性が確認できず、送電を 留保しているお客さま戸数	津波等で公共的なインフラ、 お客さま家屋等が流出して しまった地域のお客さま戸 数(※2)	福島県内の立入制限区域にお いて停電しているお客さま戸 数	
岩手	久慈	0	0		0	0	559	
	宮古	0	0		0	0	8,664	
	釜石	0	0		0	0	11,631	
	大船渡	98	98	○大船渡市街(4戸)、陸前高田市街(7戸)・広田町(2戸)・気仙町(85戸) (5月31日までに復旧見込み)	0	0	5,192	
	小計	98	98		0	0	26,046	
宮城	気仙沼	896	896	○気仙沼市本吉町泉・本吉町泉沢・本吉町下宿・本吉町平貝・本吉町菅の沢・ 本吉町二十一浜・本吉町今朝磯・本吉町歌生・本吉町蔵内の一部、 南三陸町歌津字名足・北の沢・神山・石浜・平棚・松崎・葦の浜・ 寄木・町向の一部、南三陸町志津川字清水浜の一部 (896戸)(5月31日までに復旧見込み)	0	5,049	13,010	
	石巻	609	609	○石巻市大門町3丁目・大門町4丁目・雄勝町水浜・北上町十三浜の一部、 東松島市大曲・新東名3丁目・野蒜・浜市・宮戸の一部、 女川町御前浜・指ヶ浜・竹浦の一部(45戸) (5月20日までの復旧見込み) ○石巻市潮見町・重吉町・中島町・三河町の一部(76戸) (5月31日までの復旧見込み) ○女川町出島(488戸)(6月20日までの復旧見込み)	0	6,626	23,070	
	塩釜	0	0		0	0	3,271	
	仙台南	0	0		0	237	1,113	
	岩沼	0	0		0	434	8,472	
	小計	1,505	1,505		0	12,346	48,936	
福島	相双	0	0		0	0	2,020	31,316
	いわき	0	0		0	0	961	0
	小計	0	0		0	0	2,981	31,316
全店計		1,603	1,603		0	12,346	77,963	31,316

※1. 営業所のサービスエリアと行政エリアは一致しない場合があります。

※2. 今後とも現地での調査を進め、送電が可能なお客さまに対しては、順次電気をお送りしてまいります。