

2026年4月27日
東北電力株式会社

女川原子力発電所2号機の原子炉設置許可に係る工事計画変更届出について
(使用済燃料乾式貯蔵施設第1棟目の着工時期の変更)

当社は、本日、女川原子力発電所2号機の原子炉設置許可に係る工事計画変更届出を、原子力規制委員会に提出しました。

今回の変更届出は、使用済燃料乾式貯蔵施設について、設計及び工事計画認可の審査の説明に一定の期間を要すると判断したことから、工事工程を見直し、第1棟目の着工時期を2026年5月から同年7月に変更することとしたものです。

当社といたしましては、引き続き、設計及び工事計画認可の審査に適切に対応してまいります。

以 上