

2026年7月27日
東北電力株式会社

女川原子力発電所2号機の原子炉設置許可に係る工事計画変更届出について
(使用済燃料乾式貯蔵施設第1棟目の着工時期の変更)

当社は、本日、女川原子力発電所2号機の原子炉設置許可に係る工事計画変更届出を、原子力規制委員会に提出しました。

今回の変更届出については、使用済燃料乾式貯蔵施設第1棟目の着工時期を2026年7月から同年9月に変更することとしたものです。

使用済燃料乾式貯蔵施設第1棟目の着工時期は、当初予定していた2026年5月から同年7月に変更することとし、4月27日に女川原子力発電所2号機の原子炉設置許可に係る工事計画変更届出を原子力規制委員会に提出しておりました。

(2026年4月27日お知らせ済)

しかしながら、使用済燃料乾式貯蔵施設に係る設計及び工事計画認可の審査は継続しており、今後も同審査における説明および認可に向けた手続きに一定の期間を要すると判断したことから、改めて工事工程を見直した結果、着工時期を変更することとしました。なお、今回の着工時期の変更に伴う運用開始時期(2028年3月予定)の変更はありません。

当社といたしましては、引き続き、設計及び工事計画認可の審査に適切に対応してまいります。

以 上