

お 知 ら せ

2026 年 9 月 29 日

東北電力株式会社

女川原子力発電所 2 号機における 使用済燃料乾式貯蔵施設第 1 棟目の着工および運用開始時期見直しについて

当社は、女川原子力発電所 2 号機における使用済燃料乾式貯蔵施設第 1 棟目について、着工時期を 2026 年 9 月から同年 12 月、運用開始時期を 2028 年 3 月から同年 12 月に見直すことといたしました。

本件については、使用済燃料乾式貯蔵施設に係る設計及び工事計画認可の審査における説明および認可に向けた手続きに、さらに一定の期間を要すると判断したことから、着工時期を見直すこととしたものです。また、着工時期の見直しに伴い、使用済燃料を収納する乾式貯蔵容器の製造工程について精査した結果、運用開始時期についても見直す必要があると判断したものです。

これに伴い、本日、原子炉設置許可に係る工事計画変更届出を、原子力規制委員会に提出しております。

当社といたしましては、引き続き、設計及び工事計画認可の審査に適切に対応してまいります。

以 上