

女川原子力発電所2号機の状況について（日報）

	内 容
実績 ^{※1} 11月12日（火） 9：00 ～ 11月13日（水） 12：00	【主要工程】 ▶原子炉起動：11月13日（9：00） •原子炉臨界：11月13日（11：55）
予定 ^{※1} 11月13日（水） 12：00 ～ 11月14日（木）	【主要工程】 ▶原子炉昇温・昇圧 ^{※2} ▶原子炉格納容器内点検

※1 本日9時00分に原子炉を起動したため、本日から定格熱出力到達まで、女川原子力発電所2号機の状況は「日報」でお知らせする。

※2 原子炉臨界後、さらに制御棒を引き抜き、原子炉の水の温度および圧力を上昇させる操作。

（添付資料）女川原子力発電所2号機の再稼働工程

（参考）


主要工程および主要検査の概要、用語解説については、当社ホームページに掲載しております。

- ・[女川原子力発電所2号機における再稼働スケジュール等に関する情報「再稼働工程および主要検査の概要・用語解説」](#)

女川原子力発電所 2号機の再稼働工程

▼11/13(12:00)現在

…進捗実績



▼11/13(12:00)現在

