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女川原子力発電所３号機 第５回定期検査の状況 

（平成２０年１１月分） 

１．  定期検査の進捗状況 

女川原子力発電所３号機は、平成２０年１１月２６日より第５回定期検査を実施してお

ります。 

これまでに原子炉開放が完了し、今後、原子炉より燃料を取出す作業を実施する予定で

す。 

（添付－１  女川原子力発電所３号機  第５回定期検査  主要点検工程表  参照） 

２． 主要機器の点検状況 

主な機器の点検については１２月より実施してまいります。 

    

３． トラブルに該当しないひび、傷等の状況について 

   トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。 

 

以 上 

別 紙 ２ 



女川原子力発電所３号機　第５回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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定期検査開始

原子炉開放

5

原子炉開放

燃料設備点検

主蒸気逃がし安全弁分解検査

主要計測機器及び一般計測機器点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検
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主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

計 測 制 御 系 統 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

電 気 設 備

▼

そ の 他

平成２１年１月平成２０年１１月 １２月

非 常 用 予 備 発 電 装 置




