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解列
▼

制御棒取替 原子炉再循環配管点検
１

制御棒取替

燃料設備点検

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

４
原子炉開放

６
主 要 工 程

燃料移動

燃料移動

そ の 他

電 気 設 備

原子炉開放

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

燃 料 設 備

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

平成１５年５月 ６月

シュラウド点検
５６

７月

２９

制御棒駆動水圧系配管等ステンレス製配管点検

制御棒駆動機構取替工事

原子炉再循環配管点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

蒸気タービン点検・主復水器点検・主要弁点検

非常用予備発電装置点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

エリア・プロセス放射線モニタリング設備点検

シュラウド点検

主要計測機器及び一般計測機器点検

主蒸気安全弁・主蒸気逃がし安全弁分解点検

主蒸気隔離弁分解点検

第１種機器及び第３種機器供用期間中検査

添
付
－
１



女川原子力発電所第２号機　第６回定期検査　主要点検工程表

年　月
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原子炉開放前準備

原子炉圧力容器 原子炉格納容器 原子炉開放 原子炉仮復旧
漏えい検査 漏えい率検査

原子炉格納容器復旧 原子炉開放前準備

原子炉圧力容器漏えい検査 原子炉格納容器漏えい率検査 原子炉開放 原子炉仮復旧

※原子炉再循環ポンプ（Ｂ）出口弁および入口弁点検

※

８

非常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検・主復水器点検・主要弁点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

２ ３.５ ４１０
シュラウド点検 炉心確認

５

17

149

５.５
燃料移動

４
１０

２

原子炉復旧

燃料移動

シュラウド点検

制御棒駆動機構取替工事

主蒸気隔離弁分解点検

原子炉再循環配管点検

主蒸気安全弁・主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器及び一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

炉心確認

原子炉復旧

第１種機器及び第３種機器供用期間中検査

そ の 他

電 気 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

制御棒駆動水圧系配管等ステンレス製配管点検

燃料装荷

主 要 工 程

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

燃 料 設 備

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

９月 １０月

２９
原子炉再循環配管点検

８月

※燃料装荷
６

原子炉格納容器復旧


